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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La presente investigación es el resultado de la aplicación de la filosofía LEAN para la 
Gerencia de proyectos, con el fin de lograr la ejecución eficiente de estos. La Gestión de 
proyectos se enfrenta a problemas relacionados con sobre costos e incumplimientos en 
los plazos establecidos, lo cual se traduce en desperdicios que pueden ser evitados 
mediante la utilización de LEAN, la cual  se basa en dos conceptos principales generar 
valor al Cliente y la tolerancia cero con los desperdicios. Por tal motivo LEAN se 
constituye en una filosofía de administración eficiente de proyectos que busca obtener 
una mejor rentabilidad y disminuir los desperdicios. 
 
 
Palabras clave: LEAN, pensamiento LEAN, gestión de proyectos, desperdicios. 
 
 
Abstract 
This research results from the work of applying LEAN philosophy in project management, 
in order to achieve the efficient execution of this. The project management is faces with 
more costs and delays in time of the originally defined which turns in waste that can be 
avoided by using LEAN. This is based on two main concepts, the first one is to generate 
customer value and the second one is no tolerance with the waste. LEAN becomes the 
philosophy of efficient project management that seeks to obtain a better profitability and 
reduce waste. 
 
Keywords: LEAN, LEAN thinking, project management, wastes.
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 Introducción 
 
Actualmente (2013) la gestión de proyectos se fundamenta en el método de análisis  del 
marco lógico, el cual  es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 
proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. El Banco 
Interamericano de desarrollo (BID) utiliza cada vez más el sistema del marco lógico para 
vincular la evaluación a los proyectos (BID, 2013).   
 
 
Esta propuesta pretende aplicar la filosofía LEAN para obtener eficiencia en los 
proyectos. Según (Mokate K. , 2002) Eficiencia es el grado en que se cumplen los 
objetivos de una iniciativa al menor costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos 
y/o el desperdicio de recursos o insumos hacen que la iniciativa resulta ineficiente (o 
menos eficiente).  
 
 
Los proyectos son sistemas temporales de producción (Azharul & Saviz, 2011), en los 
cuales pueden darse desperdicios generados por demoras y despilfarros en el uso de 
recursos para cumplir con el producto esperado por el cliente, estos desperdicios se 
pueden presentar  por ejemplo por: 
 Falta de claridad en la definición del alcance del proyecto. 
 Excesiva dedicación de tiempo en reuniones innecesarias. 
 Despilfarro de recursos, como: personas, tiempo y dinero. 
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Cuando estos sistemas están estructurados para entregar el producto / servicio al tiempo 
que maximiza valor y minimiza los residuos, se dice que son proyectos LEAN. Gestión 
LEAN de proyectos se diferencia de la gestión tradicional de  proyectos no solo en los 
objetivos que persigue, en la estructura de sus fases, la relación entre ellas y los 
participantes en cada fase. Las principales diferencias entre la Gestión tradicional de 
proyectos y gestión de proyectos por medio de LEAN las podemos observar en la tabla 0. 
 
Tabla 0 Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión LEAN de proyectos. Fuente: 
(Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
Gestión tradicional LEAN Project Management 
Desperdicios / Baches Eficiencia /Flujo de valor 
Reuniones eternas Reuniones eficientes 
Héroes y súper genios Equipos comprometidos 
Alto riesgo Administración del riesgo 
Ruta crítica Cadena crítica 
Burocracias y esperas Planificación de reservas y procesos estándares 
Multitareas Proyectos prioritarios 
Alto desgaste Calidad de vida 
 
Por medio de la aplicación de LEAN para la Gestión de proyectos es posible estructurar 
proyectos que entreguen productos o servicios que maximicen el valor y disminuya los 
desperdicios, que son aquellas actividades que no generan valor. (Lledó P. Rivarola G. 
Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 
El Pensamiento LEAN define valor como, aquello que se ofrece (bajo la forma de 
producto o servicio) al cliente y que éste considera como importante. Se refiere al nivel 
de satisfacción que el cliente experimentó como resultado de lo que le fue ofrecido. El 
valor apenas justifica el tiempo, el esfuerzo y la inversión del cliente (Pinto, 2008) citado 
por (Araujo, 2011). 
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Por ello es importante definir el concepto de Valor y de Desperdicio – Muda: 
 Valor: cualquier cosa por la cual el cliente está dispuesto a pagar. Cualquier actividad 
que no incremente el precio que pagaría el cliente solo agrega costos al proyecto. 
(Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 Muda - desperdicio: significa despilfarro, específicamente toda aquella actividad 
humana que absorbe recursos, pero no crea valor: fallas que precisan rectificación, 
producción de artículos que nadie desea y el consiguiente amontonamiento de 
existencias y productos sobrantes, pasos en el proceso que realmente no son 
necesarios, movimientos de empleados y transporte de productos de un lugar a otro 
sin ningún propósito, grupos de personas en una actividad aguas abajo, en espera 
porque un actividad aguas arriba no se ha entregado a tiempo y bienes y servicios 
que no satisfacen las necesidades del cliente. (Jones & Womack, 2012). 
 
 
Según (Azharul & Saviz, 2011) mediante la ejecución de proyectos normalizados, es 
posible comparar un proyecto con otro similar, teniendo como ventaja para la empresa y 
para el cliente el conocimiento del costo y el tiempo de ejecución de un proyecto al inicio 
de este. Otra de las ventajas de los proyectos normalizados es la reducción de la revisión 
en sus etapas, pero se encuentran opositores frente al tema que indican aspectos 
negativos que pueden darse como: la renuencia a cambiar los métodos actuales y el 
temor a perder el mercado, lo anterior debido a un acceso más fácil a la información de 
los proyectos técnicos y tener un método para la ejecución del proyecto. Estas 
desventajas se ven compensadas fuertemente con la reducción de costos y tiempo en la 
ejecución de los proyectos. 
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Hoy (2013) las organizaciones están en la búsqueda de obtener mayor rentabilidad, 
LEAN se centra en producir valor sin generar residuos, pero para ello requiere una 
estrecha coordinación entre todos los miembros de la organización con el fin de 
satisfacer las necesidades de los clientes en plazos establecidos. Un factor clave de la 
ejecución de los proyectos empleando LEAN es la comprensión de las actividades de los 
procesos que generan valor para el cliente como un todo, para obtener el resultado final 
esperado por cliente. La ejecución eficiente de los proyectos hace que los proyectos sean 
eficientes al cumplir con el alcance y sean realizados en el tiempo establecido para este. 
(Cleves Jr & Michel, 2008). 
 
El pensamiento LEAN se fundamenta sobre dos conceptos: 
 El primero, es el posicionamiento del cliente como amo y señor del valor; hay en esto 
una obsesión por perseguir las actividades que generan valor. Para ello se debe 
definir adecuadamente el valor, conocer cuál es el flujo de este valor y permitir que 
fluya libremente para que el cliente pueda reconocerlo y disfrutarlo.  Este proceso 
nunca termina, busca permanentemente la perfección. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru 
R. Cucchi D, 2006). 
 
 
 El segundo, es la tolerancia cero con los desperdicios. La idea fundamental de esto 
es que todo aquello que no genera valor, genera costos. En este sentido, si no 
genera valor, no puede ser trasladado al precio (ingresos) y si genera costos, en 
definitiva, reduce la rentabilidad. 
 
 
De acuerdo con (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) en un mundo 
globalizado, de alta exigencia y competencia, la rentabilidad es el elixir de la 
supervivencia. Por ello, los fundamentos de estos principios deben buscarse en una 
visión de ganancias de largo plazo y no en ganancias pasajeras. 
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Según (Jones D. , 2012) LEAN es un nuevo modelo de negocio que ofrece un 
rendimiento superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. 
Inicialmente, este rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes 
sin problemas, demoras, molestias, errores y sin necesitar de apagafuegos. Muy 
rápidamente también libera capacidad de entregar un tercio más de valor, con los 
recursos existentes con costes adicionales. En realidad se trata de aprender a 
reconfigurar a estos activos y las relaciones con los participantes de la cadena de 
suministro para dar un paso adelante en la creación de valor adicional para los clientes. 
 
 
La idea fundamental detrás del LEAN es evidenciar que el valor del cliente es creado por 
las acciones de diferentes personas de todos los procesos de la organización. La 
conexión de estos sin fisuras de extremo a extremo, o valor de flujo de proceso, para 
cada familia de productos, revela literalmente, cientos de oportunidades para acelerar el 
flujo, eliminando los pasos que no añaden valor y alineando la creación de flujo de valor 
con la demanda de los clientes. (Jones D. , 2012) 
 
Figura 0  LEAN aplicado como método de gestión en las organizaciones. Fuente: 
Construcción propia 
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Dado que las empresas actualmente tienen que encontrar soluciones a ciertos problemas 
que están sometidos a la competencia, el mercado y el entorno generados por su estilo 
de gestión, este nuevo escenario ha llevado a la búsqueda de alternativas de modelos de 
gestión orientados a garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes con la 
finalidad de reforzar la posición competitiva de la empresa. LEAN es implementada  en 
diferentes sectores de la economía, es por esto que será objeto de esta investigación 
analizar su aplicación la Gestión de proyectos, como un buen método de gestión para la 
mejora en la evaluación y formulación de estos; como se observa en la figura 0. 
 
 
La finalidad de esta investigación es  determinar el aporte de la filosofía LEAN para la 
eficiente evaluación y formulación de proyectos de proyectos en organizaciones de 
diferentes sectores productivos de la economía. Se efectuó la revisión y análisis de la 
bibliografía de la filosofía LEAN de los años comprendidos entre 2006 y 2012; luego se 
realizó una prueba piloto de la aplicación de la filosofía LEAN en el Curso de Gerencia de 
proyectos del  Postgrado del Departamento de Ingeniería de la Organización 
(Universidad Nacional de Colombia), en  el primer semestre del año 2013, a proyectos 
desarrollados por los estudiantes. 
 
 
Los objetivos planteados en la presente investigación son: 
 
Objetivo general 
Proponer la implantación1 de la filosofía del LEAN para la Gerencia de proyectos, con el 
fin de lograr la ejecución eficiente de estos. 
 
 
 
 
                                               
 
1
 Implantar: Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o 
costumbres.Fuente especificada no válida. 
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Objetivos específicos 
 Describir y analizar LEAN en los diferentes sectores productivos de la economía.  
 Analizar y determinar la aplicación del concepto LEAN en diferentes sectores 
productivos de la economía para contrastar su aplicación en Gerencia de 
proyectos. 
 Evaluar la implantación de LEAN  en la Gerencia de proyectos en diferentes 
sectores productivos de la economía. 
 
 
Esta investigación se compone  de cuatro (4) capítulos, lo cuales contienen: 
 Capítulo 1, la teoría sobre la filosofía LEAN, su evolución, su aplicación en los 
diferentes sectores económicos y su desarrollo hasta la actualidad. 
 Capítulo 2, gerencia de proyectos.  
 Capítulo 3, aplicación de  filosofía LEAN. 
 Capítulo 4, conclusiones de la investigación, recomendaciones y propuestas para 
trabajos futuros de investigación. 
  
 
1. LEAN 
LEAN es una palabra inglesa cuya definición encontrada en el Diccionario económico, 
comercial y financiero Larousse es citada por los autores (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. 
Cucchi D, 2006) significa: LEAN  [li:n] adj. Magro, delgado, enjuto, escaso, frugal, pobre 
…. [Sociedades y organizaciones] restringido(a), reducido(a) [Y por ende, más eficaz]. La 
idea fundamental del concepto LEAN es que no hay nada de más, no hay en términos de 
esta filosofía desperdicios. Una de la fuente principal de los fracasos en los proyectos se 
origina en la falta de exactitud, es decir, en la presencia de desperdicios que no generan 
valor. 
 
 
(Womack y Jones 1994) citado por (Na¨slund, 2008) define LEAN como la filosofía que 
tiene por objetivo esencial la eliminación sistemática de los residuos por parte de los 
miembros de la organización en todos los procesos. Esta filosofía se esfuerza por hacer 
que las organizaciones sean más competitivas en el mercado mediante el aumento de la 
eficiencia y la disminución de los costos debido a la eliminación de las actividades en los 
procesos que no generan valor, definido por (Motwani, 2003) citado por (Na¨slund, 2008). 
 
 
También se describe LEAN como un sistema de tracción, el cual promueve las 
condiciones necesarias para la fabricación de productos de alta calidad con el fin de 
satisfacer la demanda del mercado con pequeños niveles de inventario. Igualmente los 
costos de mantenimiento se reducen porque los insumos no llegan hasta que se 
necesiten y los productos sólo se producen para satisfacer la demanda prevista. 
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El término LEAN denota menos, pero en la práctica, LEAN probablemente requiere más 
control interno y gobernanza de la infraestructura en la organización, esta infraestructura 
mejorada permite la gestión de analizar y controlar los procesos de forma más eficaz, 
detectar problemas  potenciales y obtener ganancias. (Cleves Jr & Michel, 2008).  
 
 
Según (Moyano Fuentes & Sacristán Díaz, 2011) los principios básicos del  LEAN fueron 
descritos por los autores que establecieron el término: Krafcik (1988), Womack et al. 
(1990) y Womack y Jones (1996). En su libro Pensamiento LEAN, Womack y Jones 
(1996) codifican la esencia del LEAN bajo los cinco principios básicos analizados 
anteriormente: 
(1) Definir el valor. 
(2) Identificar el flujo: Identificar la cadena de valor. 
(3) Optimizar el flujo del valor: evitar las interrupciones en el flujo de valor. 
(4) Permitir que los clientes extraigan el valor. 
(5) Buscar permanentemente la perfección: Inicie la búsqueda de la perfección de nuevo. 
 
 
Desde entonces, se han generado varios documentos importantes que han tratado 
dichos principios en mayor profundidad, así como otros que se han propuesto nuevos 
principios de apoyo al  pensamiento LEAN que se han resumido en la   tabla 1-1. 
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Tabla 1-1: Los cinco principios de la filosofía LEAN. Fuente: Construcción propia. 
Adaptado de (Moyano Fuentes & Sacristán Díaz, 2011). 
Naturaleza de los principios Principios 
Autores en desarrollo (básico) o 
proponiendo (nuevo) dichos 
principios 
Principios básicos (Womack 
et al., 
1990; Womack y Jones, 
1996) 
(1) Definir el valor Cusumano (1994), Richards 
(1996), 
Soriano-Meier and Forrester 
(2002) 
(2) Identificar el flujo: 
Identificar la cadena de 
valor. 
 
Cusumano (1994), Karlsson 
and 
Ahlstro¨m (1996), Richards 
(1996), 
Soriano-Meier and Forrester 
(2002) 
and Suzuki (2004) 
(3) Optimizar el flujo del 
valor: evitar las 
interrupciones en el flujo 
de valor. 
 
Cusumano (1994), Karlsson 
and 
Ahlstro¨m (1996), Richards 
(1996), 
Soriano-Meier and Forrester 
(2002), 
Suzuki (2004), Shah and Ward 
(2007 
(4) Permitir que los 
clientes extraigan el 
valor. 
(5) Buscar 
permanentemente la 
perfección: Inicie la 
búsqueda de la 
perfección de nuevo. 
 
Cusumano (1994), Karlsson 
and 
Ahlstro¨m (1996), Richards 
(1996), 
Soriano-Meier and Forrester 
(2002) and Suzuki (2004 
Otros principios 
considerados en 
investigación 
Compromiso 
Administración 
Respeto por el personal 
Involucrar a la cadena 
de suministro 
(proveedores) en la 
gestión 
Emiliani (2007a, b) 
Shah and Ward (2007) 
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En la tabla 1-1 Los cinco principios de la filosofía LEAN, se puede apreciar que hasta el 
año 2007  se hizo hincapié en la investigación la gestión de las operaciones internas para 
lograr los objetivos de LEAN Production. En esta línea, Cusumano (1994) establece una 
amplia gama de factores principales como la condición necesaria para el  logro de los 
objetivos de calidad, la productividad y la flexibilidad que se establecen en LEAN  
Production. Él se refiere a estos como los principios de LEAN Management y los agrupa 
de acuerdo con efectos que tienen sobre la producción o el producto. Otros autores 
(Richards, 1996; Karlsson y Ahlstro ¨ m, 1996) toma un punto de vista opuesto a este 
amplio espectro de factores y se centran en un número más reducido de  características 
para desarrollar principios LEAN. 
 
 
Soriano-Meier y Forrester (2002) incluyen un aspecto en su trabajo sobre la base de 
Karlsson y Ahlstro m ¨ (1996) en relación con el compromiso de gestión para el modelo. 
Este modelo enlaza con los resultados obtenidos por Zayko et al. (1997) que, cuando se 
analizó la aplicación del modelo en un número de industrias, descubrió que el primer 
obstáculo y el principal problema en la aplicación de LEAN  es la falta de convicción de la 
gestión en los beneficios que proporciona. 
 
 
Suzuki (2004), se centra en la cadena de valor y la mejora continua, señala 
que los elementos esenciales del LEAN son el Justo a Tiempo (JIT) y la organización del 
trabajo japonés (JWO), la cual consiste en establecer una forma de organizar el trabajo 
dirigido a la amplia aplicación práctica de las habilidades de los trabajadores, es decir, la 
utilización plena de las habilidades de la fuerza laboral. Con a base en los principios de 
LEAN puede ser dividido en dos grupos, el primer grupo es donde se 
encuentran los principios de JIT, que afectan a la productividad, costos, tiempos de 
entrega y la gama de productos, mientras que en el segundo grupo se encuentra los 
principios de JWO, que inciden en la calidad del producto, los costos y la productividad. 
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Recientemente, en un intento de aclarar todos los elementos de apoyo a estos 
principios y el desarrollo de una medida multifacético sobre LEAN, Shah y Ward (2007) 
identificaron diez aspectos claves relacionados con el sistema. La mayoría de estos 
aspectos  están vinculados con las características internas de la empresa, mientras que 
otros  se refieren a la gestión de los aspectos externos relacionados los proveedores y la 
participación del cliente, más allá del alcance de los principios originales. Sin embargo, 
Emiliani (2007a, b) enfatiza la importancia del respeto a las personas, un principio que 
frecuentemente falta en la práctica LEAN, este principio debe ser una inspiración, no un 
elemento de disuasión y se entiende sólo a través de la práctica diaria. 
 
 
1.1 Evolución de la filosofía LEAN 
 
Figura 1-1: Evolución de la filosofía LEAN. Fuente: Construcción propia. Adaptado de 
(Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2007) (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 
2006)  
 
 
La evolución de la filosofía LEAN se puede observar en la figura 1-1, donde el 
pensamiento LEAN tiene su origen en la industria automotriz, siendo el resultado de la 
evolución de las mejores prácticas en esta industria y se aplicó especialmente al 
desarrollo de nuevos productos, lo cual fue fundamental para el desarrollo de la 
competencia de esta industria. Se dio en el año 1920 por medio de la Producción masiva 
desarrollada por Henry Ford, convirtiéndose en una de las innovaciones más 
trascendentales de la era industrial, ‘la línea de ensamblado’.  En medio de la explosión 
de la revolución industrial y el desarrollo de la producción en gran escala, el sociólogo y 
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economista Frederick Taylor ideó un sistema organizativo que haría funcionar de manera 
eficiente el modelo fordista de producción. Él propuso lo que es conocido como teoría 
científica de la administración, es decir, la forma de división del trabajo y especialización 
que  Ford había constituido en la línea de ensamblado. Una de las características de este 
modelo era su configuración organizativa: departamentos funcionales rígidos. (Lledó P. 
Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 
 
En los años 1930 y 1945 se desarrolló el concepto Justo a tiempo donde Kiichiro Toyoda 
decretó que la operación de Toyota no debería tener excesos de inventarios y tendrían 
que trabajar seriamente en sociedad con los proveedores para nivelar el inventario y la 
producción. Justo a tiempo es un sistema de producción que hace y entrega justo lo que 
se necesita, justo en la cantidad que se necesita. Se fundamenta en tres elementos: 
 Sistema de halar (pull system). 
 Takt time, la demanda del cliente. 
 Flujo continuo. 
 
Estos tres elementos tienen como base el  Heijunka, herramienta utilizada para nivelar el 
tipo y la cantidad de producción en un determinado periodo. (Villaseñor Contreras & 
Galindo Cota, 2007). 
 
 
Continuó el desarrollo de la filosofía a través del concepto Producción LEAN entre los 
años 1945-1960, este sistema fue desarrollado por Toyota después de la segunda guerra 
mundial, el sistema LEAN es un proceso o sistema que produce un flujo continuo de 
materiales y productos manejados por programación fija, ordenada y nivelada, utilizando 
la flexibilidad y los conceptos de LEAN Manufacturing con un mínimo de actividades que 
no agregan valor. (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2007). 
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En el año 1960 se fundamenta la Administración total de la calidad en la cual surge la 
idea de organizar las actividades de diseño y producción de una manera más matricial, 
esto sin abandonar la estructura formal de manera funcional. (Lledó P. Rivarola G. 
Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
Para comprender lo anterior se define: 
 Estructura funcional: de la división del trabajo y de la búsqueda de objetivos 
comunes surge la necesidad de la coordinación de tareas de sus miembros, lo 
que implica que cada integrante de la organización debe cumplir un rol y una 
función específica en el engranaje organizacional, vinculándose con otros 
miembros a través de relaciones de jerarquía. Las organizaciones funcionales son 
verticales con cadenas de mando claramente definidas, donde los individuos 
tienen rangos de jerarquías que les permite conocer el lugar que ocupan en la 
organización y a quien reportan. (Lledó & Rivarola , 2007) 
 Estructura matricial: combina dos formas de departamentalización, por función y 
por producto. La fortaleza de la departamentalización por funciones radica en que 
reúne los especialistas, lo que minimiza el número necesario al mismo tiempo 
permite agrupar y compartir recursos especializados para varios productos. Su 
desventaja principal es la dificultad de coordinar las tareas de diversos 
especialistas de cada función de modo que sus actividades se terminen a tiempo 
y dentro del presupuesto.  
 
 
La departamentalización por producto facilita la coordinación entre especialista 
para terminar a tiempo y cumpliendo los objetivos del presupuesto, asignando 
responsabilidades claras para todas las actividades relacionadas con un producto, 
pero se puede dar la duplicación de actividades y costos. La matriz intenta 
obtener las fortalezas de cada enfoque mientras trata de evitar sus debilidades. 
La característica estructural más obvia de la matriz es que rompe el concepto de 
unidad de mando, crea líneas duales de autoridad y combina la 
departamentalización por funciones  y por producto. (Robbins & Judge, 2009) 
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Como evolución natural de la calidad total y las estructuras matriciales en el año 1985, 
surge la ingeniería recurrente por metodologías que mejoran el desempeño de control de 
procesos para mejorar la calidad y ayudan a la prevención de errores en los procesos 
industriales tal es el caso de Six-Sigma,  (iniciada por Motorola en 1986) aplicada para 
ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y al costo más bajo. (Lledó P. Rivarola 
G. Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 
Nace El pensamiento LEAN en la década de los años noventa, filosofía que define la 
técnica para hacer más eficientes los procesos en una organización, nació en la empresa 
Toyota de la industria automotriz japonesa, en esta empresa desarrollaron un sistema 
simple de organización del trabajo y de gestión de proyectos, creado por Taiichi Ohono, 
con la ayuda de dos integrantes de Toyota Motor Company. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru 
R. Cucchi D, 2006).  
 
1.2 Aplicación de la filosofía LEAN  
Esta filosofía ha trascendido del sector de la producción a otros sectores como es el de la 
construcción y la gerencia de proyectos, tal como se describe en la figura 1-2:  
Figura 1-2: La filosofía LEAN en diferentes sectores económicos. Fuente: 
Construcción propia. Adaptado de (Azharul & Saviz, 2011)  
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1.2.1 LEAN Manufacturing /Production 
Según (Womack and Jones, 2006) citado por (Sánchez, Palacios, & Prida, 2008)  esta 
filosofía  abarca un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los 
procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de desperdicio. (Garay, 
Cicedo, & Cadavid, 2009) definen el LEAN Manufacturing como una filosofía empresarial 
moderna que se concentra en reducir el desperdicio en los procesos operativos con el fin 
de que estos sean lo más eficientes posible. Es una herramienta sistémica, que logra 
importantes resultados de productividad en el desempeño global de la compañía. 
Es importante destacar que el LEAN Manufacturing fue desarrollada por la empresa 
Toyota para satisfacer sus necesidades específicas en un  mercado restringido y en 
tiempos de estrechez económica. Estos conceptos son estudiados y comprobado su 
aplicabilidad industrias como la automotriz y producción. (Manotas Duque & Rivera 
Cadavid, 2007). 
 
 
De acuerdo con lo definido por  (Manotas Duque & Rivera Cadavid, 2007), los primeros 
pasos a tener presentes para emprender en un proceso de transformación antes de 
iniciar cualquier proyecto son los que se observan en la figura 1-3: 
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Figura 1-3: Pasos para emprender un proceso de transformación antes del inicio de un 
proyecto. Fuente: Construcción propia 
 
 
 
 
 Definir la necesidad de cambio: es esencial para comprender y comunicar 
continuamente cuál es la motivación para una transformación LEAN. Es necesario  
proporcionar una orientación y claridad a todos los empleados de la  empresa  según 
(Hyer, et.al, 1999) citado por (Manotas Duque & Rivera Cadavid, 2007). 
 
 Compromiso de la dirección y de los procesos soporte: si los empleados no observan 
el sentir y creer de un verdadero compromiso de la alta dirección, no causará ningún 
efecto en la implementación de LEAN. Esta participación y apoyo debe ser no sólo 
verbal sino también con actos, donde los empleados sean partícipes de dicho 
proceso de transformación. 
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 Identificar los procesos involucrados en la transformación: líneas modelo y la 
estrategia de implementación: el plan debe ser realizado a la medida de la 
organización, lo que indica que las líneas de producción serán transformadas a 
LEAN, establecer secuencia y plazo. Este plan también debe hacer referencia a la 
prioridad de los procesos a intervenir e igualmente como los empleados de estos 
procesos  (con los conocimientos y habilidades) van a  contribuir a la implementación 
de los conceptos de LEAN al interior de los procesos. 
 
 
Según (Manotas Duque & Rivera Cadavid, 2007) para llevar a cabo la implementación de 
LEAN Manufacturing se requiere del establecimiento de un entorno que hace que el resto 
de los elementos del proceso lo hagan posible. Este ambiente (creado por la Gerencia) 
asegurará que los empleados se sientan comprometidos y con el poder adquirir las 
herramientas necesarias para obtener productos esperados, con  equipos de trabajo 
enfocados y autonomía en el desarrollo de soluciones y mejoras en los procesos.  
Cinco dimensiones principales se pueden medir para evaluar el grado de evolución en 
una transformación LEAN:  
 Definir el valor desde el cliente. 
 Identificar el flujo del valor. 
 Optimizar el flujo del valor. 
 Tirar el flujo de valor Pull, permitir que el  cliente extraiga el valor. 
 Mejorar continuamente. 
 
 
 Para (Shah & Ward, 2007) LEAN Production es un sistema integrado cuyo principal 
objetivo es la eliminación de residuos al interior de la empresa que al mismo tiempo 
busca reducir o minimizar los residuos por parte del proveedor, para evitar una 
variabilidad interna que afecte el producto final entregado al cliente. El  LEAN production 
puede ser visto como una configuración de  prácticas / herramientas, ya que las 
relaciones entre los  elementos el LEAN Production es una configuración que ayuda a 
explicar cómo un sistema es diseñado a partir de la interacción de sus elementos 
constitutivos  tomados en su conjunto, en lugar de diseñar el sistema de un elemento a la 
vez. Desde un  punto de vista teórico, el LEAN production es visto como un sistema 
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estrechamente acoplado donde los elementos constitutivos se mantienen unidos como 
un todo. 
1.2.2 LEAN Construction 
Se adopta la filosofía de producción para la construcción basada en LEAN Production, 
uno de los elementos centrales de LEAN Construction es la reinterpretación de la forma 
en que se entiende la producción en construcción, modificando el conocido modelo de 
conversión. El modelo de conversión básicamente representa un proceso de producción 
donde los insumos o entradas son transformados en productos o salidas, donde el 
cambio de las entradas en salidas es tratado como una caja negra. Esta aplicación 
permitió darle secuencia a las actividades de construcción en distintos escenarios dentro 
del ciclo de vida de un proyecto de construcción, facilitando el camino hacia una 
construcción sustentable desde una perspectiva LEAN (Azharul & Saviz, 2011). 
 
 
Según (González , Martinez, & Da Fonseca, 2009), uno de los elementos centrales de 
LEAN Construction es la reinterpretación de la forma en que se comprende la producción 
en construcción, modificando el conocido modelo de conversión, el cual consiste 
fundamentalmente en  representar el proceso de producción donde los insumos o 
entradas son transformados en productos o salidas, donde el cambio de las entradas en 
salidas es tratado como una caja negra.  
 
 
R. Ashby citado por  (Colle, 2013) define el concepto de Caja negra como ingenio que 
procesa una entrada y genera con ello una salida, entrada y salida siendo elementos 
pertenecientes al entorno. Es negra en el sentido que, al menos inicialmente, no se 
conoce lo que hay ni lo que ocurre ‘adentro’: sólo se sabe que ‘hace algo’, que ‘opera una 
transformación’, es decir que ‘procesa’ elementos (objetos) provenientes del entorno. 
También se dice que el objeto caja negra realiza una ‘transacción’ con el entorno. Los 
objetos que son transformados conforman un flujo (representado por las flechas de la 
figura 1-4) que puede ser de materia, de energía o de información. 
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Figura 1-4: Caja negra. Fuente: (Colle, 2013) 
 
 
 
Los diferentes principios y heurísticas establecidos para LEAN Construction  tal como lo 
cita (González , Martinez, & Da Fonseca, 2009) fueron propuestos inicialmente por 
Koskela (1992, 2000). Estos principios permiten sistematizar las aplicaciones de LEAN 
Construction en diversas dimensiones de gestión en los proyectos de construcción. 
 
 
Koskela (1992) citado por (Cárdenas & Pellicer, 2009) puso las bases de la aplicación de 
la producción sin pérdidas a la construcción, analizando los sistemas productivos 
emergentes: enfoque Justo a tiempo, ingeniería concurrente, gestión de la calidad total, 
reingeniería de procesos, así como las ideas aplicadas en el sistema de fabricación de 
Toyota. Posteriormente, introdujo una visión integradora de la producción como flujo de 
información o de materiales, con tres objetivos fundamentales (Koskela, 2000): reducción 
de costos, ahorro de tiempo e incremento de valor para el cliente. 
 
 
Como LEAN Construction es un proceso basado en proyectos, es más fácil utilizar los 
principios del LEAN, tal como lo define  Ballard (2000) citado por  (Azharul & Saviz, 
2011), la construcción sin pérdidas trata de reducir la variación en todos los aspectos 
como la calidad del producto, el tiempo de respuesta y gestionar la variación de los 
cambios en el proyecto. El reductor de variación en cada proyecto es uno de los métodos 
de la aplicación de LEAN Construction, esta idea es fuertemente utilizada en la 
normalización y gestión de los proyectos LEAN. 
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Según (Benlloch , Tienda, Romano, & Doria Gil, 2011) La aplicación de la metodología 
LEAN Construction debe ser afrontada desde dos enfoques diferentes pero inseparables, 
un enfoque cualitativo el cual establece los objetivos y principios metodológicos a partir 
de las debilidades detectadas en los modelos tradicionales, y un enfoque cuantitativo, 
que deberá implementar las anteriores directrices metodológicas, mediante la aplicación 
de los modelos matemáticos del Project scheduling y de la programación óptima de la 
producción, ofrecidos por la Investigación Operativa, generan excelentes resultados en la 
secuenciación de procesos industriales a través de la implementación del LEAN 
Manufacturing. 
 
 
La implementación de las herramientas cuantitativas necesarias para poder acometer 
con rigor la secuenciación óptima de un proyecto de construcción o edificación, requiere 
de la algorítmica y de los programas informáticos que la implementen, que contemplen 
las particularidades del sistema productivo de la construcción, generándose 
importantísimos avances de las últimas décadas en scheduling y planificación óptima de 
la producción han permanecido ajenos a los programas comerciales y aún más a las 
especiales particularidades que tienen los procesos constructivos, el LEAN Construction 
y del LPS (Last Planner System of  Production Control). (Benlloch , Tienda, Romano, & 
Doria Gil, 2011). 
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1.2.3 LEAN Project Management 
El concepto de LEAN Project Management es tomado de la producción ajustada a la 
industria de la construcción  (Inman and Milosevic 1999) citado por (Azharul & Saviz, 
2011) quienes definen que la normalización es la estandarización de prácticas para la 
ejecución de proyectos integrados. LEAN Project  Management es un resultado amplio 
de otros principios LEAN y tiene muchas ideas en común. Sin embargo la definición 
principal de la finalidad del  LEAN Project Management  es entregar más valor con 
menos residuos en la ejecución de un proyecto.  
 
Según (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) el objetivo del pensamiento 
LEAN es la optimización del proceso de gestión de los proyectos, que involucra todas sus 
etapas y adaptación de los principios generales de la administración a la especial 
naturaleza de los proyectos: actividades que tienen un principio y un fin. 
 
La administración de los proyectos pone en alerta cuidar la denominada restricción 
simple. Sin embargo, muchas veces, si se ha tenido en cuenta cada uno de los 
componentes de esta restricción, la conexión entre los mismos, que se construyen 
durante el proceso de ejecución del proyecto, no es eficiente. Generalmente la restricción 
simple queda deformada tal como se muestra en la figura 1-5: 
 
 
Figura 1-5: Restricción simple en proyectos. Fuente: (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. 
Cucchi D, 2006) 
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Como es sabido, la menor distancia entre dos puntos es un segmento recto. En este 
caso lo que se muestra en la figura 1-5, es que hay un desperdicio, el cual puede 
provenir de malos procesos. El pensamiento LEAN pretende que la restricción se cumpla 
de manera eficiente como se observa en la figura 1-6. 
 
Figura 1-6: Restricción simple en proyectos con pensamiento LEAN. Fuente: (Lledó P. 
Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación de los principios LEAN a proyectos LEAN Project  Management, se 
describe en el capítulo 3 de este documento. 
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1.3 Desarrollo de la filosofía LEAN  
En la actualidad (2013) la filosofía LEAN es desarrolla por los siguientes autores e 
instituciones tanto en Colombia como en otros países: 
En Colombia 
 Universidad UCESI: en los programas que ofrece,  tiene una maestría en Ingeniería 
Industrial con énfasis en las áreas: 
- Operaciones: Costos de producción, Factory physics, LEAN Manufacturing. 
- Logística y cadenas de abastecimiento: diseño de la red logística, Logística y 
supply chain, logística internacional. 
- Calidad y medio ambiente: Control de la calidad industrial, Ecología 
industrial, Gestión del riesgo – ISO 33000. 
- Servicios: TOC, Business Process Management – LEAN services. (UCESI, 
2012) 
Latinoamérica 
 GEPUC inició sus actividades en el año 2000, como un programa de investigación 
colaborativa en conjunto con una docena de empresas de la industria de la 
construcción. El año 2002 fue reconocido como Centro de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Nació como una respuesta al gran desarrollo de las filosofías de 
producción de la industria, en particular los desarrollos en LEAN Production. En la 
última década GEPUC ha logrado consolidarse como un referente en gestión de 
proyectos y operaciones en diversas industrias, buscando un enfoque integral y 
desarrollando nuevos conocimientos y herramientas a partir de un fuerte enfoque en 
I+D. (GEPUC, 2012). 
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Otros países 
 LEAN Enterprise Academy, Professor Daniel Jones, es un líder en la aplicación del 
pensamiento LEAN, filosofía para todo tipo de negocio, fundó la academia LEAN 
Enterprise en el Reino unido, la cual se dedica a dar a conocer el pensamiento LEAN 
traspasando fronteras y a ayudar a las empresas en su implementación. (Jones D. , 
2012). 
 
 
 UPAEP - LEAN Advancement Initiative (LAI), es un grupo de investigación aplicada 
creado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts enfocado en la transformación 
organizacional bajo la filosofía de gestión LEAN Enterprise. Está conformado por  
miembros de la industria, el gobierno y la academia, a quienes ofrece diversos 
recursos para apoyar a las organizaciones a alcanzar la excelencia organizacional. 
El proyecto Clúster LAI México, busca crear una red de colaboración, vinculación y 
aprendizaje para impulsar la creación de valor en la región y tiene como objetivo 
impulsar la competitividad de las organizaciones en los sectores de manufactura, 
servicios y gobierno, mediante la adopción y desarrollo de la filosofía y herramientas 
LEAN Enterprise  en sus procesos. (UPAEP, 2012). 
 
 
 Universidad Politécnica de Cataluña, tiene programas de mejora LEAN Six Sigma 
(postgrado): Six Sigma es una estrategia de mejora, una herramienta cuyo objetivo es 
hacer que las empresas sean más eficientes y competitivas. Se basa en una 
organización con responsabilidades bien definidas, el seguimiento de unas etapas 
que aseguran que no se olvidará nada importante y con el uso de datos 
(convenientemente recogidos y analizados) para la toma de decisiones. (Cataluña, 
2012) 
 
 
  
 
2. Gerencia de proyectos 
2.1 Proyecto 
De acuerdo con la definición de (Sapag Chain & Nassir Sapag , 2008) un proyecto no es 
más que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
pendiente por resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea 
que se pretende implementar, la inversión, la metodología o tecnología por aplicar, ella 
conlleva necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes designadas a 
resolver las necesidades de la persona humana.  
 
Según (Project Management Institute, 2008) un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Su naturaleza indica un 
principio y final definido. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o 
cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos, o cuando no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporalmente 
no indica que sea de corta duración. Generalmente esta cualidad no se aplica al 
producto, servicio o resultado creado por el proyecto, la mayor parte de los proyectos se 
emprenden para crear un resultado duradero. 
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2.2 Gestión de proyectos 
(Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) establecen que una de las 
características fundamentales de los proyectos es su dimensión temporal, diferente a los 
fenómenos de consumo inmediato, los proyectos demandan un tiempo importante para 
su realización. Esta característica temporal hace que un proyecto debe concebirse como 
un proceso, es decir, como una sucesión de actividades, que en muchos casos pueden 
superponerse durante el tiempo de ejecución. 
 
 
Los proyectos tienen una característica: tienen un principio y un fin. Esto diferencia la 
administración de proyectos de la Administración. Hacia el interior de un proyecto se 
encuentran partes o componentes tradicionales de la administración como: planificación, 
ejecución y control. De este modo se puede comprender por procesos tradicionales de la 
administración, la secuencia de actividades que ocurren desde el principio, pasando por 
la planificación, la ejecución y el control finalizando con el cierre del proyecto. En la figura 
2-1 se observa las etapas tradicionales de los proyectos y la lógica temporal de los 
mismos.  
Figura 2-1: Etapas en los procesos tradicionales de un proyecto. Fuente: (Lledó P. 
Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
 
Uno de los errores más comunes en que se incurre a la hora de planificar y ejecutar un 
proyecto es ordenarlos en forma de ‘vagones de tren’, de manera secuencial y no de 
forma superpuesta, lo cual genera costos de agenda, que son elevados al momento de 
ejecutarlos. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
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Por este motivo la administración de los proyectos de manera eficiente requiere un 
aprovechamiento mejorado en el uso del tiempo. Una de las formas en que la 
administración de proyectos resuelve este tema es a través de la eficiente superposición 
de las actividades, como se muestra en la figura 2-2. 
Figura 2-2:  Interrelación entre procesos. Fuente: (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. 
Cucchi D, 2006) 
 
El objetivo del pensamiento LEAN  es la optimización de proceso de gestión de 
proyectos, que involucra toda sus etapas. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 
2006). 
 
(Gómez, y otros, 2000) definen que la gestión de proyectos tiene como misión establecer 
los objetivos del proyecto, definir la metodología a seguir en su realización, planificar y 
programar tareas recursos, corregir desviaciones, comunicar progresos y resultados. 
Esta gestión inicia antes que empieza el proyecto (o por lo menos antes del inicio de la 
correspondiente fase) continúa a medida que se desarrolla y concluye cuando se finaliza 
el proyecto (fase de cierre del proyecto). En conclusión la gestión de proyectos 
comprende la gestión del alcance, plazos, costes, calidad y riesgo, sin embargo los 
objetivos fundamentales que debe satisfacer la Gestión de proyectos son: 
 Cumplir el plazo previsto para completar el proyecto. 
 Cumplir el presupuesto del proyecto. 
 Obtener los resultados previstos (conformidad con las especificadores del proyecto, 
servicio, obra, entre otros), es decir, alcanzar la consecución de la calidad del 
proyecto requerida. 
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2.2.1 Marco lógico 
Es una herramienta dinámica para diseñar - ejecutar un proyecto, se modifica y completa 
durante el proceso de preparación del proyecto. Tiene el potencial de enfocar y hacer 
más eficiente el proceso de preparación del proyecto en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Si el marco lógico se implementa en secuencia contribuye  en todas las 
etapas del ciclo del proyecto. (BID, 2013). 
 
 Programación: es la etapa inicial del marco lógico, en el proceso de preparación 
del documento de programación, el equipo de país, la representación y la oficina 
de planificación del país se concentran únicamente en el problema por resolver: el 
Fin y sus indicadores. 
 
 Identificación: Durante esta etapa, el prestatario, la representación, el grupo de 
trabajo técnico consideran alternativas de proyectos que podrían contribuir a la 
solución del problema y el perfil resultante selecciona el mejor de ellos y define el 
propósito y los indicadores correspondientes. En esta etapa se plantean varios 
tipos de análisis, el análisis ambiental  considera en forma preliminar el costo de 
mitigación y el posible costo de daño resultante de las diferentes alternativas; el 
análisis económico trata de determinar la alternativa de mínimo costo; el análisis 
institucional identifica las alternativas más viables de ejecutar y operar el 
proyecto; y el análisis financiero examina la capacidad de aportar capital y 
sostener la futura operación del proyecto en el contexto de las demandas 
financieras de todo el sector. Se incorporan los objetivos del proyecto en cuanto al 
medio ambiente, la mujer, la población de bajos ingresos, el rendimiento 
financiero, y las modificaciones institucionales (cuando estos sean relevantes) 
como indicadores de fin o de propósito. 
 
 Preparación del perfil II y orientación: Durante la orientación, el equipo de 
proyecto se concentra en dimensionar el proyecto, lo que implica establecer la 
relación de lo que se logrará (los indicadores de propósito) y la cantidad, tipo, 
volumen y costo de los componentes del proyecto. Al nivel del Perfil II, el equipo 
de proyecto puede modificar los indicadores, pero no deberían cambiar el fin y el 
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propósito. Si cambian el fin y el propósito, entonces ha cambiado el proyecto y 
debe prepararse un nuevo Perfil I, o el cambio debe destacarse en el Perfil II. 
 Análisis y preparación del documento de préstamo: El marco lógico refleja los 
lineamientos de la propuesta del prestatario y del informe de proyecto del Banco 
(BID). Sirve para orientar la lógica de estos: identificación del problema principal, 
selección de la mejor alternativa de proyecto para contribuir a la solución (el 
objetivo - Fin en el marco lógico), la definición del propósito (los resultados 
esperados al final de la ejecución de proyecto), los componentes necesarios para 
lograr el Propósito, las actividades necesarias para producir los componentes, el 
costo de las actividades (el presupuesto), los supuestos (riesgos).  
 
El marco lógico resaltará aquellos aspectos que deben ser abordados mediante 
evaluaciones complementarias o de apoyo a ser incluidas en el informe. Estas 
evaluaciones contribuirán a determinar las mejores alternativas para manejar los 
riesgos del proyecto. (BID, 2013) 
 
 
2.3 Formulación y evaluación de proyectos 
Según (Sapag Chain & Nassir Sapag , 2008) el proyecto surge como respuesta a una 
‘idea’ que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar la oportunidad de 
negocio. Si se desea evaluar un proyecto de creación de nuevo negocio, se pretende dar 
la mejor solución al ‘problema económico’ que se ha planteado y así conseguir que se 
tenga los antecedentes y la información necesario para asignar racionalmente los 
recursos escasos a la alternativa de solución más eficiente y viable frente a una 
necesidad humana percibida. 
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La optimización de la solución se inicia incluso antes de preparar y evaluara un proyecto. 
Por ende, al identificar un problema que se va a solucionar con el proyecto o una 
oportunidad de negocio que se va a ser viable con él, se buscan toda todas las opciones 
que conduzcan al objetivo, cada opción es un proyecto. Las etapas de preparación y 
evaluación de un proyecto se constituyen en la pre-inversión, con la cual es posible 
reducir la incertidumbre iniciar respecto de la conveniencia de llevar a cabo una 
inversión, la decisión que se tome con más información será la mejor. 
Preparación – formulación del proyecto en una primera etapa se prepara el proyecto, es 
decir, se determina la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. (Sapag Chain & 
Nassir Sapag , 2008) 
 
Evaluación de proyectos, en una segunda etapa donde se evalúa el proyecto, lo que se 
realiza en esta fase es medir la rentabilidad de la inversión. Es un instrumento que 
provee información a quien toma las decisiones de inversión, por lo tanto el inversionista 
tiene que considerar una serie de variables, de tipo político estratégico, tecnologías entre 
otras. En el complejo mundo moderno, donde los cambios se producen vertiginosamente, 
es necesario disponer de un conjunto de antecedentes justificatorios que aseguren una 
acertada toma de decisiones y hagan posible disminuir el riesgo de equivocarse al decidir 
la ejecución  de un determinado proyecto. A ese conjunto de antecedentes justificatorios, 
mediante los cuales se establecen las ventajas y desventajas que tiene la asignación de 
recursos para una idea o un objetivo determinado se denomina Evaluación de proyectos. 
 
 Se basa en estimaciones de lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos 
que se asocian con un proyecto. Pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 
cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones 
matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo anterior no 
significa, desconocer la posibilidad de que puedan existir criterios disímiles de evaluación 
para un mismo proyecto. Lo realmente decisivo es poder plantear premisas y supuestos 
válidos que hayan sido sometidos a convalidación a través de distintos mecanismos y 
técnicas de comprobación. Las premisas y supuestos deben surgir de la realidad misma 
en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. 
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La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir  de manera 
satisfactoria el criterio de evaluación que sea más adecuado. (Sapag Chain & Nassir 
Sapag , 2008), ver figura 2-3. 
 
 
Figura 2-3:  Esquema de preparación y evaluación de proyectos. Fuente: (Mokate K. , 
1998) 
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De acuerdo con (BID, 2013) desde fines de los años setenta, las agencias 
internacionales de desarrollo han integrado algunos aspectos de la evaluación en el 
diseño de proyectos, particularmente por medio del método de Análisis del Marco Lógico. 
Esto ha hecho avanzar el uso de modelos de evaluación que vinculan el desempeño a la 
planificación, diseño, ejecución, monitoreo y terminación de proyectos. El Banco (BID) 
utiliza el sistema del marco lógico para vincular la evaluación a los proyectos. 
 
 
Las buenas evaluaciones pueden ayudar a mejorar el desempeño de un proyecto en 
todas las etapas de su ciclo y también proporcionar información para mejorar las políticas 
y procedimientos del Banco (BID). Las evaluaciones planeadas y ejecutadas tienen los 
siguientes beneficios:  
 Ayudar a analizar el desempeño del Banco en las etapas de definición y 
planificación de los proyectos y en la supervisión de su ejecución.  
 Medir el progreso obtenido en la consecución de los objetivos de los proyectos, 
esencial para una buena gestión. 
 Respaldar el desempeño de las agencias ejecutoras mediante el monitoreo y la 
capacitación en métodos de evaluación. 
 Medir hasta qué punto se alcanzan los resultados previstos y analizar los factores 
que obstaculizaron o contribuyeron a este logro.  
 Evaluar los efectos e impactos de los proyectos sobre sus beneficiarios. 
 
 
La evaluación implica la aplicación de métodos rigurosos para determinar el progreso de 
un proyecto en el proceso de alcanzar su objetivo durante su ejecución o bien para 
determinar si logró y cómo logró, o no, dicho objetivo. El proceso de evaluación combina 
diferentes tipos de información con los criterios y puntos de vista de las personas 
participantes o afectadas.  
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El Banco (BID) se ha comprometido a utilizar la evaluación para desarrollar su capacidad 
y verificar el desempeño de sus acciones en todas las etapas del ciclo del proyecto. En la 
figura 2-4  se muestra el ciclo de los proyectos, las contribuciones de la función de 
evaluación en cada etapa del ciclo y la función principal del desarrollo de esta capacidad 
de desempeño. (BID, 2013) 
 
 
Figura 2-4:   Ciclo de proyectos en el BID. Fuente: (BID, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Aplicación de la filosofía LEAN en la 
Gerencia de proyectos 
En la figura 3-1  se describe la metodología para aplicar la filosofía LEAN,  en la eficiente 
evaluación y formulación de proyectos desarrollados por los estudiantes del Curso de 
Gerencia de proyectos del  postgrado del Departamento de Ingeniería de la Organización 
(Universidad Nacional de Colombia), en  el primer semestre del año 2013.  
 
 
Esta metodología se basa en el ciclo PHVA o ciclo de Deming, método de mejora 
continua de una organización, el cual tiene cuatro etapas así: la empresa planifica un 
cambio, lo realiza, verifica los resultados, actúa para normalizar el cambio o para 
comenzar el ciclo de mejoramiento nuevamente con otra información. El ciclo PHVA 
representa el trabajo en procesos más que en tareas o problemas específicos. (Walton, 
2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 La filosofía LEAN aplicada en la Gerencia de proyectos 
 
Figura 3-1: Metodología empleada en la investigación. Fuente: Construcción propia 
 
 
 
3.1 Revisión de la información objeto  
Se efectuó la revisión y análisis de la bibliografía de la filosofía LEAN y sus principios en 
los años comprendidos entre el 2006 y 2012. 
 
 
 
 
 
Planear 
•  Revisión de la información objeto (3.1) 
• Diseño del método a aplicar para la investigación (3.2) 
Hacer 
•  Descripción a los estudiantes del método para la aplicación (3.3) 
• Recopilación de la información sobre el método aplicado (3.4) 
• Normalización de la información recopilada (3.5) 
•Comparación de la información recopilada de cada uno de los proyectos (3.6) 
Verificar 
• Verificación del cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación 
(3.7) 
Actuar 
• Revisión de la metodología por un experto en LEAN (3.8)  
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3.2 Diseño del método a aplicar  
Se diseñó una prueba piloto para la  implantación de la filosofía LEAN en el curso de 
Gerencia de proyectos, en 10 proyectos  desarrollados por los estudiantes, quienes en la 
etapa de Formulación y evaluación de proyectos aplicaron los cinco principios LEAN,  
siguiendo el método diseñado como  herramienta para la evaluación de cada uno de los 
proyectos  ver formato Aplicación de los principios LEAN en proyectos. (Ver Anexo A). 
 
Método: 
a. Definición del proyecto y su sector de economía: se conformaron grupos de dos 
personas, quienes definieron una idea de proyecto a llevar a cabo y los ubicaron 
en  un sector económico determinado, así: 
- Primario o agropecuario 
- Secundario o sector Industrial.  
- Terciario o sector de servicios.  
- Cuaternario Telecomunicaciones – Tecnología  
(Kenessey, 2013) define que se debe tener en cuenta dos proposiciones generales 
básicas para el estudio de los sectores de la economía, en primer lugar, que las 
actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de la economía son 
suficientemente diferentes entre sí para permitir su separación y comparativo análisis y 
segundo, que la tasa de crecimiento global y el rendimiento de la eficiencia de la 
economía se ven influenciadas por los cambios en la importancia relativa, cotización, y 
las relaciones insumo-producto de estos cuatro sectores principales. En el ajuste de la 
economía y la estadística EE.UU se postulan los cuatro sectores los cuales tienen 
asociadas las siguientes actividades (ver tabla 3.1): 
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Tabla 3-1: Sectores de la economía. Fuente: (Kenessey, 2013) 
Sector Actividades 
Primario La agricultura, la silvicultura, la pesca  y minería. 
Secundario Construcción y fabricación (sector industrial). 
Terciario 
Servicios (transporte, electricidad, gas, sanitarios y 
comercio, entre otros). 
Cuaternario 
Produce servicios altamente intelectuales como 
investigación, desarrollo, innovación e información,  
finanzas, seguros y bienes raíces, servicios y 
administración pública, tecnología. 
 
Por medio de esta aproximación, se podrá concluir en cual sector puede ser más efectiva 
la implantación de la filosofía LEAN en la Gestión de proyectos y cómo influye la 
aplicación de los principios de la filosofía LEAN para la evaluación de los mismos. 
a. Aplicación de los principios LEAN: se definió para los cinco principios LEAN la 
elaboración de entregables para implementar cada principio, los cuales se 
encuentran registrados en el formato Aplicación de los principios LEAN en 
proyectos. (Ver Anexo A). 
 
b. Calificación de la aplicación de los cinco principios LEAN:  utilizando el formato 
Aplicación de los principios LEAN en proyectos, los integrantes del proyecto 
calificaron la aplicación de los principios LEAN de acuerdo a su experiencia: 
- En el campo ‘ponderación’, se registró el valor otorgado entre 1-100 
puntos de acuerdo con el aporte en grado de importancia de cada principio 
durante la evaluación del proyecto. Otorgando el ‘peso’ para los cinco 
principios, los 100 puntos fueron distribuidos en los cinco principios (al 
final la sumatoria de estos es de 100 puntos). 
- En el campo ‘puntaje de aplicación del principio en el proyecto’ calificaron  
entre 1 a 5 puntos la importancia que le agregó cada uno de los principios 
para la evaluación y formulación del proyecto. Siendo 1 poco importante y 
5 muy importante. 
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Una vez obtenida la calificación de la ponderación y el puntaje de aplicación del principio 
en el proyecto se realizó el producto  entre ambos par así obtener  la ‘calificación’, la  
cual podía estar entre 0 y 500 puntos (Ver anexo A). 
 
3.3 Descripción a los estudiantes del método para la 
aplicación  
Se dio a conocer a los estudiantes la metodología para la aplicación de los cinco 
principios LEAN en las sesiones del curso de Gerencia de proyectos y en asesorías 
individuales. Los grupos fueron conformados tal como se puede observar en la tabla 3-2. 
 
 
Tabla 3-2: Relación de proyectos del curso Gerencia de proyectos. Fuente: 
Construcción propia 
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N° Proyecto Descripción del proyecto Integrantes
Sector de la 
economía
Calificación 
aplicación 
LEAN
1
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS DE LA 
DECISIÓN. RCADT
Es una entidad dedicada a la Investigación y a la transferencia de tecnología
especializada en la ciencia de los Sistemas avanzados de soporte de
decisiones utilizando las tecnologías propias de la optimización matemática de
procesos industriales, logísticos, de negocios y/o socio-económicos. Su
orientación es eminentemente práctica ya que su creación surge como una
respuesta a la necesidad de capturar a través de sus organizaciones el
beneficio económico que brindan las matemáticas aplicadas a los países que
las utilizan intensivamente, aumentando significativamente la competitividad de
sus empresas. 
Servicios: Investigación y formación
Clientes: Estudiantes avanzados y potenciales 
Cobertura clientes: Bogotá y Medellín.
Juan Esteban Calle 
Salazar
Alejandro Londoño
Terciario o 
sector de 
servicios
450
2
Reheducar 
Reducción de la 
huella de carbono
Asesoría empresarial en diseños y puesta en marcha de proyectos ingenieriles,
que contribuyan maximizando la riqueza de sus propietarios de manera
amigable con el medio ambiente al reducir la huella de carbono.
Asesoría profesional en todos los aspectos técnicos y económicos sobre el
impacto de la implementación de la gestión energética basada en la electricidad.
 Clientes: instituciones públicas y Edificios privados en Medellín.
Orlando de Jesús 
Ardila Montoya
Ricardo Andrés 
Suaza González
Terciario o 
sector de 
servicios
420
3
LIMSy Tecnología 
en logística
Es un proyecto pionero en Colombia, que pretende ofrecer soluciones ajustadas
a las necesidades de las bodegas y centros de distribución, inicialmente en el
país, pero con potencialidades a extender sus servicios hacia otras fronteras. 
Aunque LIMSy se trata de un software de gestión de almacenes (WMS); el
proyecto no busca limitarse a ofrecer una solución de software, sino que
además ofrece servicios de consultoría, en los que se realizan estudios
rigurosos de los procesos de las empresas que consideran a LIMSy como su
solución, con el fin de asesorar y entender sus restricciones, funcionamiento, y
características; todo bajo la premisa de que el software se debe de adaptar a las
necesidades de la organización y no al contrario.  
Servicios
﻿Análisis de procesos y de datos
Diseño y asesoría en distribuciones de Layout﻿
﻿Asesoría en tecnologías y equipos de manejo
﻿Implementación del software Limsy
﻿Soporte técnico
 Clientes: Distribuidores, sector: Colombia
Andrés Mauricio 
Atehortúa 
Benjuemea
Yeferson F. Garzón 
Castro
Cuaternario 
Telecomunicaci
ones – 
Tecnología 
500
4 DesenREDate
Mantenimiento de generación del buen nombre corporativo en las redes en
internet a nivel nacional. Está enfocado en empresas gubernamentales, salud,
estética y relajación.
Sandra Osorio
Lina Rodríguez
Terciario o 
sector de 
servicios
445
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aplicación 
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5 Green city
Consiste en el diseño, promoción, gerencia, construcción y venta del edificio de
nombre GreenCity.
Debido a las tendencias en el sector de la construcción se implementaran en
este proyecto de edificación los criterios de construcción sostenible y
automatización. 
Ambos conceptos complementarios siendo en la actualidad una megatendencia
en el sector de la construcción tanto social como tecnológica. 
El edificio GreenCity se construirá en América Latina, país Colombia,
departamento Antioquia, ciudad Medellín, sector San Diego entre las calles 31 y
33 y carreras 42A Y 43ª (Avenida el Poblado). 
Ángel Múnera
Claudia Sabogal
Secundario o 
sector Industrial
435
6
TEXSTEAM: Distritos 
de vapor para la 
industria de 
acabados textiles﻿
Tiene como objeto el estudio, cálculo e implementación de distritos para la
generación de vapor para el sector industrial de acabados textiles, buscando
generar eficiencia energética, responsable con el medio ambiente.
Los distritos de vapor son sistemas centralizados de generación de vapor que
abastecen más de una empresa, con el fin de buscar una mayor eficiencia
energética y menores costos de generación de vapor, utilizando economías de
escala. 
Los distritos de vapor son una variación de los distritos de calor usados
ampliamente en el norte de Europa para proveer calefacción en forma de agua
caliente para hogares y edificaciones comerciales, proveen la fuente de calor
más usada en la industria (vapor) para establecimientos industriales. 
Tiene como área de influencia  el área metropolitana del Valle del Aburrá.
Mauricio Toro y 
Santiago García
Terciario o 
sector de 
servicios
430
7
TECNOMETALS 
RECYCLING​​
Tecnología para el 
Reciclaje y 
Recuperación de 
Metales no Ferrosos
Es una empresa que a partir del proceso inicial de reciclaje de cables eléctricos
o productos fabricados a base de cobre o aluminio, realiza un proceso de
separación y recuperación en la fuente de estos metales por medio de un
proceso técnico, para entregarlos en su estado primario (granulado) para su
reúso. 
﻿A través de un proceso mecánico automatizado, se obtendrán materiales
debidamente separados, garantizando la destrucción confiable y
ambientalmente correcta  de dichos tramos.
Clientes: Medellín, empresas del sector eléctrico.
Yika Ibarguen 
David Gaviria
Terciario o 
sector de 
servicios
365
8 Centros Educativos
El alcance del proyecto es desde que se realiza la investigación del mercado
hasta que se entrega el centro educativo al inversionista o al estado. Los
clientes son entidades privadas (particulares o personas naturales), el sector
educativo de los municipios y departamentos ( Gobierno nacional, y secretaria
de educación de Antioquia). 
Mauricio Montoya 
Peláez 
Jhon Alejandro 
Bedoya
Secundario o 
sector Industrial
350
9 NOFU-GAS
Fue formada por un grupo de ingenieros interesados en ofrecer herramientas a
la industria colombiana que le permita ser más eficiente en su actividad
productiva con un elemento innovador, reduciendo así sus consumos
energéticos y ayudando al medio ambiente tal como dicta el gobierno nacional
en el PND 2010-2014
Nofu-gas es un proyecto ubicado en la ciudad de Medellín especializado en la
detección, caracterización y eliminación de fugas en redes de aire comprimido a
través del uso de las últimas tecnologías en reparación. Para ello fue concebido
el dispositivo anti-fugas (DAFU).
Hernando Alexander 
Yepes Tumay
Juan Esteban 
Hernández Betancur
Secundario o 
sector Industrial
420
10 Ecovis
Construcción de vivienda de interés social sostenible (VISS), la sostenibilidad
ambiental es una megatendencia tanto social como tecnológica ya que ha
despertado un verdadero interés y una gran conciencia a la humanidad por
preservar el planeta a si mismo lo obligara a innovar en tecnologías las cuales
permitirán  generar  energías, materias primas, etc. de una manera más limpia. 
Juan Felipe Escobar 
y Jaime Andrés 
Martínez
Terciario o 
sector de 
servicios
410
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Aplicación de los cinco principios LEAN  
De acuerdo con lo que define (Pinto, 2006), citado por (Araujo, 2011), el punto de partida 
de la filosofía LEAN es reconocer que una pequeña fracción de tiempo y esfuerzo de una 
organización puede convertirse en valor. Después de definir el costo de un producto o 
servicio desde la perspectiva del cliente, todas las actividades que no lo incrementen 
deben ser eliminadas. 
 
 
El pensamiento LEAN es una actitud frente a los proyectos, la cual puede verse 
positivamente como una búsqueda permanente de la perfección en los proyectos o del 
lado negativo como sospecha constante existencia de desperdicios en los proyectos. 
Otro modo de observarlo es como una ‘tolerancia cero con los desperdicios’, estos deben 
ser eliminados y no hay ‘piedad’ para ellos. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 
2006) 
 
 
Esta actitud frente a la rentabilidad de los desperdicios se ha constituido en una 
verdadera filosofía de la administración eficiente de los proyectos, la cual se fundamente 
en cinco principios: 
- El valor, definir el valor desde la perspectiva Cliente. 
- Identificar el flujo del valor. 
- Optimizar el flujo del valor. 
- Tirar el flujo de valor Pull.  Permitir que el  cliente extraiga el valor. 
- La perfección: Buscar permanentemente de la perfección. 
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Aplicación de cada uno de los principios LEAN en los proyectos del curso de 
Gerencia de proyectos: 
 Principio 1 - El valor, definir el valor desde la perspectiva Cliente: el punto de 
partida para el pensamiento LEAN es el valor, el valor solo puede definirlo el 
consumidor final y solamente es significativo cuando se expresa en términos de 
producto específico (un bien o un servicio, y a ambos a la vez) que satisface las 
necesidades del consumidor a un precio concreto, en un momento determinado. 
El valor lo crea la organización, desde el punto de vista del cliente, esta es la 
razón por la cual existen las organizaciones. (Jones & Womack, 2012) 
 
 
Por esto el pensamiento LEAN clasifica las actividades que no agregan valor en dos: 
- Desperdicio tipo 1: Actividad parcialmente sin valor  agregado, pero necesaria 
para completar las tareas. Solo agrega costos al proyecto. 
- Desperdicio tipo 2: Actividad que carece de valor agregado para el cliente. Muda: 
Eliminar. 
El objetivo  final del pensamiento LEAN será quitar tanta muda del flujo como sea 
posible. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
 
 
Aplicación  del principio 1 
I. Definir el valor de forma precisa en términos de productos-servicios con capacidades 
específicas ofrecidos a precios específicos a través de un diálogo con los clientes. 
II. El último elemento de la definición de valor, el costo objetivo: La tarea más importante 
en la especificación de valor una vez definido el producto, es la determinación de un 
costo objetivo basado en la cantidad de recursos y esfuerzos necesarios para fabricar 
un producto con unas capacidades y especificaciones determinadas, sí todo el muda 
(desperdicio) actualmente visible se eliminará del proceso. Hacer esto es la clave 
para expulsar el despilfarro. (Jones & Womack, 2012) 
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Según (Jones & Womack, 2012), la mayoría de las empresas convencionales establecen 
precios de venta objetivo basándose en lo que ellas creen que el mercado puede 
soportar. A partir de allí van retrocediendo para determinar unos costos aceptables que 
garanticen un margen de beneficios adecuados. Las iniciativas LEAN analizan el 
conjunto de precios y características que están siendo ofrecidas a los consumidores por 
las empresas convencionales y luego se preguntan qué parte de costo pueden eliminar 
mediante una aplicación completa de métodos LEAN.  
 
 
Dado que el objetivo ciertamente debe estar por debajo de los costos soportados por los 
competidores, la empresa LEAN dispone de varias alternativas:  
- Reducir precios, otro modo de aumentar las ventas en volumen y absorber 
recursos libres. 
- Adicionar características o capacidades de productos, así debería aumentar las 
ventas.  
- Incorporar servicios al producto físico para crear valor adicional y puestos de 
trabajo. 
- Ampliar la red de distribución y servicio, aumentándose de nuevo las ventas, 
aunque con cierto desfase temporal o dedicar beneficios en apoyo de nuevos 
productos, lo que aumentará las ventas a largo plazo. 
 
 
El costo objetivo para el desarrollo  del producto – servicio convierte en costo sin muda 
del producto-servicio, una vez que se hayan eliminado los pasos innecesarios y se haga 
fluir este valor. Una vez establecido el costo objetivo para un producto específico debe 
examinarse con lupa cada uno de los pasos del flujo de valor del desarrollo del producto, 
esta es la clave para cumplir con el agresivo costo objetivo. (Jones & Womack, 2012) 
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Entregable del principio 1: Definir el valor del producto – servicio del proyecto  y su 
costo objetivo. 
 Principio 2 - Identificar el flujo del valor: es el conjunto de todas las tareas 
necesarias que deben ser completadas por las siguientes tres tareas básicas para 
entregar el producto o servicio final al cliente. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. 
Cucchi D, 2006). 
- Solución de problemas, se inicia en la concepción, sigue en el diseño detallado e 
ingeniería hasta el lanzamiento a la producción. 
- Gestión de la información,  va desde la recepción del pedido a la entrega, a través 
de una programación detallada. 
- Transformación física - ejecución de las etapas de la prestación del servicio, con 
los procesos existentes desde la materia prima hasta el producto terminado en 
manos del cliente. (Jones & Womack, 2012). 
 
 
Aplicación del principio 2 
I. Graficar completamente el flujo de valor eliminado las etapas cuyo despilfarro es 
evidente, el siguiente paso en el pensamiento LEAN es hacer que fluyan las 
etapas creadoras de valor  que quedan, lo cual implica una reorganización 
completa de la arquitectura mental. 
 
 
La  alternativa LEAN es redefinir las funciones y áreas - procesos de la organización, de 
modo que puedan hacer una contribución positiva a la creación de valor y dirigirse a las 
necesidades reales de los empleados en cada punto de flujo, de forma que sea de su 
interés hacer que el valor fluya. Esto exige, no solo la generación de una iniciativa  LEAN 
para cada producto, sino también el replanteo de la organización, funciones y cargos 
convencionales y el desarrollo de una estrategia LEAN. (Jones & Womack, 2012).  
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Entregable principio 2:   seleccionar  el proceso clave del proyecto y realizar un 
diagrama de flujo de este en el cual se describa el flujo del proceso. 
II. Crear un ‘mapa’ flujo de valor – Cadena de valor (ver figura 3-2), que identifique 
todas las acciones necesarias para diseñar, solicitar y fabricar un producto-
servicio específico. Clarificando estas acciones en tres categorías: 
- Aquellas que realmente crean valor de acuerdo con la percepción del cliente. 
- Aquellas que no crean valor, pero que son actualmente necesarias para el 
desarrollo del producto, la gestión de pedidos o los sistemas de producción (muda 
tipo uno) y por ende todavía no pueden eliminarse, se deben optimizar. 
- Aquellas acciones que no crean valor, por lo tanto pueden eliminarse 
inmediatamente. En cuanto a esta tercera categoría, como dichas acciones se 
han eliminado, ya no hay obstáculos para trabajar en los restantes pasos que no 
crean valor, por medio del uso del flujo, el pull y las técnicas de perfección. (Lledó 
P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) 
 
 
Figura 3-2 Cadena de valor. Fuente: (Porter & Kramer, 2006)  
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Para estudiar el flujo de valor en busca de muda, puede llevarse a cabo graficando cada 
paso (cada acción específica), ver figura 3-2 Cadena de valor. Según (Porter & Kramer, 
2006) la cadena de valor representa todas las actividades que una empresa realiza al 
hacer negocios. Puede servir como marco para identificar el impacto social positivo y 
negativo de esas actividades. Cuando una empresa usa la cadena de valor para trazar 
todas las consecuencias sociales de sus actividades, en la práctica ha creado un 
inventario de problemas y oportunidades, principalmente operacionales que deben ser 
investigados, priorizados y enfrentados.  Al abordar el contexto competitivo, las empresas 
no pueden hacerse cargo de todas las áreas en el diamante. Por lo tanto, la tarea es 
identificar aquellas áreas de contexto social que tengan el mayor valor estratégico. Una 
empresa debería escoger cuidadosamente de este menú una o unas pocas iniciativas 
sociales que entreguen el mayor valor compartido: beneficio tanto para la sociedad como 
para su propia competitividad. 
 
El método estudiar el flujo de valor en busca de muda, se basa en una simple premisa, 
dado que las actividades que no pueden medirse, no pueden gestionarse 
adecuadamente y eventualmente perfeccionarse, en consecuencia no pueden ser 
mejoradas. La mayor parte de la gestión empresarial se ha dirigido históricamente a la 
gestión de agregados (procesos, departamentos, empresas), contralando muchos 
productos a la vez, sin embargo lo realmente necesario es gestionar flujos de valor 
completos para bienes y servicios específicos. (Jones & Womack, 2012) 
 
 
El consejo de (Jones & Womack, 2012) para las empresas LEAN es “al diablo con la 
competencia, compitamos contra la perfección identificando todas aquellas actividades 
que son muda y eliminémoslas”. Este es un estándar absoluto y no relativo, que muestra 
a cualquier organización el camino básico que ha de seguir. Sin embargo, para llevar a 
cabo esta recomendación, en la práctica, es necesario dominar las técnicas clave de 
eliminación de muda, todo empieza con el flujo. 
Entregable principio 2: Elaborar la cadena de valor de los procesos  para llevar a cabo 
el proyecto. 
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 Principio 3 - Optimizar el flujo del valor: De acuerdo con (Jones & Womack, 
2012), este principio puede aplicarse a cualquier  actividad ya que la cantidad de 
esfuerzo humano, tiempo, espacio, instrumentos y existencia necesarias para 
diseñar y suministrar un determinado bien o servicio generalmente pueden 
reducirse a la mitad muy rápido. A partir de aquí se puede mantener un progreso 
continuo para reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del tiempo. 
 
 
Aplicación del principio 3 
Las técnicas del flujo ‘Como conseguir que el flujo fluya’: Una vez se ha definido el valor y 
se ha identificado la totalidad del flujo del valor: 
- El primer paso es concentrarse en el producto - servicio, por ejemplo: el diseño 
específico, el pedido específico y el propio producto (un remedio, un viaje una casa, 
una bicicleta) y no perderlo de vista. 
- El segundo paso, que hace posible el primero, es ignorar los límites y fronteras 
tradicionales de los puestos de trabajo, carreras profesionales y funciones 
(generalmente organizadas por departamentos) para así constituir una iniciativa 
LEAN que elimine todos los impedimentos del flujo continuo del producto o familia de 
productos. 
- Tercer paso, es replantear prácticas y herramientas específicas que eliminen flujos 
hacia atrás, desechos e interrupciones de todo tipo, para que el diseño, pedidos y 
producción del producto específico puedan seguir avanzando de forma continua. 
 
 
Según (Jones & Womack, 2012) estas tres etapas deben llevarse a cabo conjuntamente, 
la mayor parte de los directivos imagina que las exigencias de la eficiencia imponen que 
los procesos como: diseños, pedidos y productos pasen a través del sistema y la buena 
gestión consiste en evitar variaciones en el rendimiento de la actividad del complejo 
sistema que maneja una amplia gama de productos. “La auténtica necesidad es 
desembarazarse del sistema y empezar de nuevo sobre una nueva base”.  
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Algunos obstáculos típicos al remover el flujo del valor son (ver figura 3-3): 
Figura 3-3:  Obstáculos típicos al remover el flujo del valor. Fuente: (Lledó P. Rivarola 
G. Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 
 
 
Entregable principio 3: Tomar el flujo del proceso clave analizado en el principio 2, 
relacionar todas las actividades e identificar aquellas que no lo generan y aquellas que no 
generan valor para el cliente. 
 
 
 Principio 4 - Tirar el flujo de valor Pull.  Permitir que el  cliente extraiga el valor: 
Según (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006), “No solo hay que definir bien 
el valor, identificar su flujo y permitir que fluya sin obstáculos, sino que es necesario 
que el cliente pueda reconocer este valor y hacerlo suyo”. 
 
 
Pull, en términos sencillos, significa que nadie aguas arriba debería producir un bien o 
servicio hasta que el Cliente, aguas abajo lo solicite. Sin embargo seguir esta regla en la 
práctica es un poco complicado. El mejor modo de comprender la lógica y desafío del 
pensamiento Pull es empezar con un Cliente real, que manifieste una demanda por un 
producto real y trabajar hacia atrás pasando por todas las etapas necesarias para llevar 
el producto deseado al cliente. “No fabricar nada hasta que sea necesario, a partir de 
aquí fabriquémoslo muy rápidamente”. (Jones & Womack, 2012). 
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Aplicación del principio 4 
- Definir la generación de entregables al cliente, para que estos entregables tengan el 
valor exacto que el cliente reclama. Los equipos de proyectos deben permitir que el 
cliente se involucre en el proceso del proyecto a fin de extraer valor de él. 
- Involucrar a los clientes en la etapa de diseño e implementación del proyecto, lo cual 
permite no generar desperdicios. Solo se construye lo que el cliente necesita, de esta 
manera se permite que él sea el regulador de agendas y programas, defina que se 
debe estar haciendo día a día. Con base en esto estimar la demanda a entregar al 
mercado. (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006). 
 
 
Entregable principio 4: Relacionar los entregables a realizar al cliente en la ejecución y 
entrega final del proyecto. 
 
 
 Principio 5 - La perfección, buscar permanentemente de la perfección: De 
acuerdo con (Jones & Womack, 2012) podría decirse que este último principio 
resume la filosofía general del enfoque, la búsqueda permanente de la perfección, la 
intolerancia a los desperdicios. Ver la figura 3-4. 
 
 
Figura 3-4: Los cinco principios de la filosofía LEAN. Fuente: Construcción propia 
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A medida que las organizaciones empiezan a especificar el valor de modo preciso, a 
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer que las etapas creadoras de valor para 
los productos específicos fluyan constantemente y dejen que sean los clientes quienes 
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa, sucede que las personas involucradas se 
convencen que no hay límite en el proceso de reducción de esfuerzo, tiempo, espacio, 
costo y fallas; ofreciendo un producto cada vez más cercano de lo que el cliente 
verdaderamente desea. Siendo la  perfección el quinto y último principio del pensamiento 
LEAN, es comprendida como la eliminación total de la muda, es por supuesto imposible. 
(Jones & Womack, 2012). 
 
 
Aplicación del principio 5 
Cada paso de un flujo de valor puede mejorarse aisladamente con buenos resultados y 
rara vez hay razones para invertir una actividad que pronto tendrá que ser 
completamente sustituida. La mayoría de flujos de valor  pueden mejorarse  de forma 
radical, como un todo, si se pueden poner en práctica los mecanismos correctos de 
análisis. 
 
 
Para poner en práctica tanto la mejora radical como la progresiva, se necesita dos 
técnicas LEAN de acuerdo a lo definido por (Jones & Womack, 2012): 
I. Con el objetivo de tener una idea de lo que es perfección, los responsables del flujo de 
valor tendrán que aplicar los cuatro principios LEAN: especificación de valor, 
identificación del flujo de valor, organización en flujo y sistema pull. 
La visión final es tener una imagen clara de la perfección para que el objetivo de mejora 
sea visible y real para todos los implicados en la iniciativa. “La perfección es como el 
infinito: tratar de imaginarla y llegar a ella, es materialmente imposible, pero el esfuerzo 
proporciona la inspiración y dirección esenciales para a lo largo del camino”. (Jones & 
Womack, 2012) 
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Uno de los mayores inconvenientes que se han podido observar  (en los anteriores 
principios), para avanzar con rapidez, es la inadecuación de la mayor parte de las 
tecnologías de fabricación existentes  y también de muchos diseños de producto a las 
necesidades de iniciativa LEAN. Una idea clara de la dirección a seguir  es el saber que 
los productos-servicios deben fabricarse con mayor flexibilidad, en cantidades más 
pequeñas y en flujo continuo, lo cual proporciona la orientación fundamental a los 
responsables de definir las funciones para que puedan desarrollar  diseños y maquinaria 
genéricos.  
 
 
II. Además de formarse una imagen de la perfección con las tecnologías adecuadas y el 
personal competente, los directivos deben establecer un plan riguroso de lo que se va a 
realizar en el camino, lo importante es concebir una visión, seleccionar los dos o tres 
pasos claves para llegar  a ella y dejar para más adelante el resto de pasos que se han 
de seguir. No es que estos deban abandonarse, sino aplicar el principio general de hacer 
una sola cosa a la vez y trabajar sobre ella constantemente hasta que se haya terminado, 
empleando las actividades de perfeccionamiento con la misma intensidad en cada uno de 
los procesos, como por ejemplo: diseño, gestión de pedidos y de producción.  
 
 
Es necesario que se desplieguen las políticas de la organización con base en la técnica 
LEAN, para ello el equipo directivo, debe definir algunos objetivos sencillos a fin de hacer 
la transición de gran escala a producción LEAN, seleccionar unos cuantos proyectos para 
lograr estos objetivos, designar a las personas y recursos para que los proyectos se 
lleven a cabo y por último establecer objetivos de mejora cuantitativos que se ha de 
conseguir en un periodo de tiempo determinado. (Jones & Womack, 2012). 
 
 
La idea fundamental es no abandonar la búsqueda de las fuentes de ineficiencias, hay 
muchos obstáculos a vencer para lograr un ambiente LEAN,  pues eliminar 
permanentemente toda muda de corriente de valor, sería imposible de logar con solo un 
proyecto, ya que el ciclo continúa y con LEAN cada vez se puede ser más eficiente. En 
definitiva,  de acuerdo con lo definido por  (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 
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2006) la filosofía del pensamiento LEAN aconseja: “Nunca pare en la búsqueda de la 
perfección”. 
 
 
3.4 Recopilación de la información sobre el método 
aplicado  
En la tabla 3-3 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los proyectos al 
realizar la metodología descrita en el capítulo 3 de este documento. 
 
 
Tabla 3-3: Resultados de la aplicación de los  cinco principios de la filosofía LEAN en 
los proyectos del curso Gerencia de proyectos. Fuente: Construcción propia 
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
proyecto
Principios
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1 35 5 175 30 5 150 20 5 100
2 25 5 125 20 3 60 10 5 50
3 10 3 30 30 4 120 15 5 75
4 10 4 40 10 5 50 25 5 125
5 20 4 80 10 4 40 30 5 150
100 450 420 500
 RCADT Reheducar
1 2 3
LIMSY
Nombre del 
proyecto
Principios
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1 40 4 160 15 4 60 30 5 150
2 15 4 60 15 3 45 20 5 100
3 15 5 75 25 5 125 20 3 60
4 15 5 75 20 4 80 15 4 60
5 15 5 75 25 5 125 15 4 60
445 435 430
TEXSTEAM
64
DesenREDate Green city
5
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3.5 Normalización de la información recopilada 
Esta actividad consistió en consolidar la información recopilada y organizarla para ser 
analizada y poder determinar mediante la calificación de los ejecutores de los proyectos, 
la importancia de la aplicación de la metodología de los principios de la Filosofía LEAN. 
 
 
 
 
 
 
Nombre del 
proyecto
Principios
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
Ponderació
n del 
principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1 10 5 50 15 5 75 20 4 80
2 30 3 90 15 3 45 30 5 150
3 15 3 45 10 2 20 10 3 30
4 30 4 120 10 1 10 20 3 60
5 15 4 60 50 4 200 20 5 100
365 350 420
7
Centros Educativos
8
TECNOMETALS RECYCLING NOFU-GAS
9
Nombre del 
proyecto
Principios
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1 30 5 150
2 20 4 80
3 30 4 120
4 10 3 30
5 10 3 30
410
Ecovis
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Tabla 3-4: Resultados de la calificación total de la aplicación de los principios en cada 
proyecto. Fuente: Construcción propia  
 
Los diez (10) proyectos calificados se encuentran ubicados en los sectores 
económicos: 
- Secundario o sector Industrial 
- Terciario o sector de servicios 
- Cuaternario Telecomunicaciones – Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Proyecto
Calificación 
total
Sector económico
3 LIMSY 500
Cuaternario Telecomunicaciones – 
Tecnología 
1 RCADT 450 Terciario o sector de servicios
4 DesenREDate 445 Terciario o sector de servicios
5 Green city 435 Secundario o sector Industrial
6 TEXSTEAM 430 Terciario o sector de servicios
2 Reheducar 420 Terciario o sector de servicios
9 NOFU-GAS 420 Secundario o sector Industrial
10 Ecovis 410 Terciario o sector de servicios
7
TECNOMETALS 
RECYCLING​​
365 Terciario o sector de servicios
8 Centros Educativos 350 Secundario o sector Industrial
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3.6 Comparación de la información recopilada de cada 
uno de los proyectos 
Se realizó el análisis de la información consolidada para observar  la aplicación de los 
principios LEAN en la etapa de la evaluación y formulación de los proyectos. 
Con el fin de realizar el análisis de las calificaciones recopiladas se definieron unos 
rangos experimentales, donde el puntaje máximo que puede obtener un proyectos en su 
calificación sobre la aplicación de los principios LEAN es de 500 puntos. (Ver tabla 3-5) 
 
 
Tabla 3-5:  Rangos de calificación de la aplicación de los principios LEAN. Fuente: 
Construcción propia 
 
Rango Definición 
0-300 No aporta 
301-400 Es indiferente 
401-500 Es importante 
 
 
Figura 3-5: Calificación de los principios LEAN  en los proyectos. Fuente: Construcción 
propia  
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En los resultados presentados en la tabla 3-4 y en la figura 3-5 se puede observar que 
ocho (8) de los diez (10) proyectos calificados (LIMSY, RCADT, DesenREDate, Green 
city, TEXSTEAM, Reheducar, NOFU-GAS, Ecovis) obtuvieron una calificación superior a 
400 puntos, lo cual indica que para los ejecutores de los proyectos (estudiantes) fue 
‘Importante’ la aplicación de la metodología de los principios de la Filosofía LEAN. 
 
 
Tabla 3-6:  Número de proyectos calificados como importante en cada sector 
económico. Fuente: Construcción propia  
 
 
 
En la tabla 3-6 se observa que los ocho (8) proyectos calificados como importante se 
encuentran distribuidos en los tres sectores económicos, siendo el sector terciario o 
sector de servicios el que contiene el mayor número de proyectos. 
 
 
 
 
 
Clase Frecuencia
% 
Acumulado
350 1 10%
400 1 20%
450 7 90%
Y mayor a 
450 1 100%
Sector económico N° de proyectos
Cuaternario Telecomunicaciones – 
Tecnología 1
Secundario o sector Industrial 2
Terciario o sector de servicios 5
Total 8
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3.7 Verificación del cumplimiento de los objetivos 
planteados en la investigación 
Con el fin de determinar la influencia de  la aplicación de los principios de la filosofía 
LEAN para la evaluación de los proyectos, se recopilaron los resultados financieros de 
los proyectos calificados, VPN y  TIR los cuales confirman la viabilidad del proyecto.  
Estos datos se pueden observar en la tabla 3-7.  
  
Criterios de la evaluación financiera según (Sapag Chain & Nassir Sapag , 2008) 
 Valor presente neto (VPN): este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su 
valor actual neto es igual o superior a cero, donde el VPN es la diferencia entre todos 
sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. 
 
 Tasa interna de retorno (TIR): este criterio evalúa el proyecto en función de una única 
tasa de rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
actual. Tal como lo define (Biernan y Smidt) citado por (Sapag Chain & Nassir Sapag 
, 2008), la TIR “representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 
tomaran prestado y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo”. 
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Tabla 3-7:  Resultados financieros de los proyectos vs calificación de los principios 
LEAN. Fuente: Construcción propia 
 
 
En los resultados presentados los ocho (8) proyectos con calificación superior a 400 
puntos, pertenecientes al rango ‘Es importante’ la aplicación de los principios LEAN,  
muestran la viabilidad del proyecto en los dos criterios de evaluación financiera para el 
proyecto (VPN y TIR), tanto en el flujo de fondos sin financiación como con financiación. 
Es de aclarar que el proyecto Centros Educativos no calculó el criterio de evaluación TIR, 
pero es posible llevar a cabo el análisis con el dato de VPN presentado. 
 
 
3.8 Revisión de la metodología por un experto en LEAN 
Con el objetivo de obtener una realimentación de la aplicación de la metodología descrita 
en el capítulo 3 de este documento, se contactará un experto en la filosofía LEAN para 
que él analice los resultados obtenidos de la implementación de la metodología y así 
recibir sus apreciaciones y mejoras sugeridas, las cuales serán revisadas y en caso de 
ser pertinentes se incorporarán en futuras aplicaciones. 
 
 
N° Proyecto
Calificación 
total VPN TIR VPN TIR
3 LIMSY 500 224.832.943 23% 165.354.196 34%
1 RCADT 450 343.299.511 109% 354.426.933 277%
4 DesenREDate 445 357.753.547 72% 503.665.504 80%
5 Green city 435 16.845.931 58% 15.403.529 97%
6 TEXSTEAM 430 665.449.998 21% 437.939.918 64%
2 Reheducar 420 43.532.044 34% 48.824.319 56%
9 NOFU-GAS 420 87.722.150 31% 51.834.181 73%
10 Ecovis 410 4.584.883.508 145% 3.354.529.040 113%
7
TECNOMETALS 
RECYCLING​​
365
266.553.362 38% 280.910.284 30%
8 Centros Educativos 350 22.222.998 Sin dato 22.222.998 Sin dato
Resultados flujo de fondos sin 
financiación
Resultados flujo de fondos con 
financiación
  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 
 La Gestión de proyectos tienen dos componentes, la evaluación del proyecto que es 
de carácter cuantitativo y la Gerencia de proyectos que es cualitativo. Para alcanzar 
una efectiva Gestión de proyectos es posible implementar herramientas tales como  
la Filosofía LEAN. Lo cual pudo ser observado en la prueba piloto realizada en el 
curso de Gerencia de proyectos donde se empleó la metodología de implementación 
de los principios LEAN para la evaluación de los proyectos evaluados y formulados 
por los estudiantes. 
 
 
 La metodología empleada en esta investigación fue aplicada en la etapa de 
Evaluación y formulación de proyectos, de acuerdo con los resultados obtenidos  se 
puede concluir que los proyectos estructurados mediante la implantación de la 
filosofía LEAN siguiendo sus cinco principios muestran una tendencia positiva en sus 
resultados de evaluación financiera  en cuanto a los dos criterios empleados VPN y 
TIR, lo cual indicó la factibilidad de llevar a cabo el proyectos a su ejecución. 
 
 
 Al implementar la filosofía LEAN en los proyectos proporciona herramientas para 
analizar la factibilidad de llevar a cabo un proyecto, eliminando  re procesos en su 
ejecución y entregando al cliente lo esperado por él. 
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 La filosofía LEAN puede resumirse en los cinco principios básicos que define esta 
corriente. Según (Lledó P. Rivarola G. Mecaru R. Cucchi D, 2006) los fundamentos 
de los principios LEAN deben buscar una visión de ganancias de largo plazo y no 
solo generar ganancias pasajeras. 
 
 
4.2 Recomendaciones 
  
 Como se  observa la filosofía LEAN ha trascendido desde el sector de la producción, 
ha sido aplicada a la construcción y en la actualidad se encuentra vigente en la 
Gerencia de proyectos, donde puede ‘explotarse’ en la evaluación y  en la ejecución 
de los proyectos haciendo uso de la aplicación de sus cinco principios que cimentan 
esta filosofía. Por ello deberá seguirse estudiando la aplicación de la metodología en 
los proyectos de los diferentes sectores económicos para alcanzar proyectos que 
generen valor al cliente y se eliminen desperdicios, logrando así un buen método de 
gestión para la mejora en la evaluación y ejecución de estos. 
 
 
 La filosofía LEAN se aplica con el fin de obtener la eficiencia en los proyectos, 
cumpliendo  los objetivos propuestos a un menor costo posible; sería muy importante 
que esta filosofía por medio de la implantación de sus cinco principios lograra la 
efectividad en los procesos de las organizaciones, donde efectividad  constituye la 
relación entre los resultados (previstos y no previstos) y los objetivos, es  una medida 
que reconoce resultados diferentes a los que fueron esperados en la delimitación de 
los objetivos de la iniciativa. (Mokate K. , 2002). 
 
  
 
A. Anexo: Aplicación de los 
principios LEAN en proyectos 
Proyecto N°1 - RCADT (Research Center for Advanced Decision Technologies) 
 
Nombre del proyecto
RCADT (Research Center for Advanced 
Decisión Technologies)
Sector de la economía aplicable al proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Alejandro Londoño, Juan Calle Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento
LEAN es el valor, el valor solo puede
definirlo el consumidor final. Y solamente es
significativo cuando se expresa en términos
de producto específico (un bien o un
servicio, y a ambos a la vez) que satisface
las necesidades del consumidor a un precio
concreto, en un momento determinado.
Definir el valor del producto – servicio y su costo
objetivo
Ver Entregable Ppio1
35 5 175
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser
completadas para entregar el producto o
servicio final al cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso más crítico del
proyecto y realice un diagrama de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos para llevar a
cabo el proyecto.
Ver Entregable Ppio2
25 5 125
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en el principio
2, relacione todas las actividades y marque aquellas que
generan valor y aquellas que no generan valor para su
cliente (Ver hoja anexa EntregablePpio3).
Ver Entregable Ppio3
10 3 30
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor,
identificar su flujo y permitir que fluya sin
obstáculos, sino que es necesario que el
cliente pueda reconocer este valor y hacerlo
suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente por el
producto o servicio  que se generarán en el proyecto
Ver Entregable Ppio4
10 4 40
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan
a especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a
hacer que las etapas creadoras de valor
para los productos específicos fluyan
constantemente y dejen que sean los
consumidores quienes atraigan hacia sí
(pull) valor desde la empresa. 
Defina un indicador de gestión por medio del cual mida
mejoramiento que se pretende con el alcance del proyecto.
Ver Entregable Ppio5
20 4 80
100 0
450
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
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Proyecto N°2 – Reheducar Reducción de la Huella de Carbono 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto Reducción de la Huella de Carbono
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Ricardo Suaza Gonzalez
Orlando Arcila Montoya
Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
Eficiencia Energética, disminución de costos 
financieros y gastos aumentado el valor de la 
empresa.
Costo objetivo 
(Ver hoja EntregablePpio1)
30 5 150
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Definir las soluciones con el cliente
2. Documento anexo
20 3 60
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
30 4 120
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Informe de aumento del valor de la empresa
Montaje y certificado de reducción de huella de
carbono
10 5 50
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Aumento del flujo de caja libre de la empresa
proyectado a 5 años
10 4 40
100 0
420
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
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Proyecto N°3 – LIMSy 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto LIMSy
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Andrés Mauricio Atehortúa                                  
Yeferson F. Garzón Castro
Cuaternario Telecomunicaciones – Tecnología 
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
 Definir el valor del producto – servicio y su 
costo objetivo
20 5 100
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso
más crítico del proyecto y realice un diagrama
de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
10 5 50
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y 
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
15 5 75
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente
en la ejecución y entrega final del proyecto.
25 5 125
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Defina un indicador de gestión por medio del
cual mida mejoramiento que se pretende con
el alcance del proyecto.
30 5 150
100 0
500
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
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Proyecto N°4 - DesenREDate 
 
 
Nombre del proyecto DesenREDate
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Lina Rodríguez
Sandra Osorio
Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
Disponibilidad de espacios virtuales de 
expresión de opiniones, sugerencias e 
inquietudes con gestión dentro de los 
siguientes 15 minutos, permanente 
información de actualidad y de beneficios 
adicionales.
40 4 160
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
Cadena de valor: ver hoja cadena de valor.
Proceso crítico: Operación de la plataforma 
(para el flujo ver hoja "Flujo proceso 
crítico_Con muda"
15 4 60
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Para ver actividades que agregan o no valor, 
ver hoja Agregación de valor.
Para ver flujo de proceso optimizado (sin 
muda) ver hoja Flujo de proceso 
crítico_Optimizado.
15 5 75
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Tablero de control con estadísticas de uso 
del servicio y recomendaciones para la 
creación y mantenimiento del buen nombre. 
Este informe se entregará en presentación 
Cristal Excelsius, que de forma interactiva 
presenta las estadísticas de interés y 
recomendaciones. Será acompañado de un 
informe impreso con resumen de cifras y 
estrategias recomendadas.
15 5 75
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Indicador 1: % Disminución menciones 
negativas en internet
Indicador 2: % Incremento menciones 
positivas en internet
15 5 75
100 0
445
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
Instrucciones para el diligenciamiento del formato:
*En el campo "Nombre del entregable" se encuentra el entregable a realizar, el cual se explica en la presentación LEAN.
el campo “ponderación”, registre el valor otorgado entre 1-100 puntos de acuerdo a aporte en grado de importancia de cada principio durante la evaluación del
proyecto. Estableciendo el "peso" para los cinco principios, los 100 puntos son distribuidos en los cinco principios (al final la sumatoria de estos dará 100 puntos).
*En el campo puntaje: califique entre 1 a 5 puntos la importancia que le agregó cada uno de los principios para la definición y elaboración del proyecto. Siendo 1 poco
importante y 5 muy importante
El campo Calificación no se diligencia.
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Proyecto N°5 - GreenCity 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto GreenCity
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Claudia Milena Sabogal Serrano
Ángel Múnera Pineda
Secundario o sector Industrial
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
 Definir el valor del producto – servicio y su 
costo objetivo
15 4 60
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso
más crítico del proyecto y realice un diagrama
de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
15 3 45
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y 
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
25 5 125
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente
en la ejecución y entrega final del proyecto.
20 4 80
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Defina un indicador de gestión por medio del
cual mida mejoramiento que se pretende con
el alcance del proyecto.
25 5 125
100 0
435
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
70 La filosofía LEAN aplicada en la Gerencia de proyectos 
 
Proyecto N°6 – Texsteam 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto
Texsteam. Distritos de vapor para industria de 
acabados textiles
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Mauricio Toro
Santiago García
Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
El valor que se entregará al cliente es el vapor 
saturado que éste requiera para llevar a cabo 
sus procesos productivos medido en 
kilogramos a un menor costo que el kilogramo 
de vapor que el cliente produce actualmente; 
tercerizando los riesgos relacionados con la 
generación de vapor (legales, económicos, 
ambientales).
30 5 150
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos del dimensionamiento del 
distrito de vapor
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
20 5 100
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y 
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
20 3 60
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente
por el producto o servicio que se generarán
en el proyecto 15 4 60
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Operación del distrito de vapor
kg vapor/costo de combustible
15 4 60
100 0
430
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS LEAN  EN PROYECTOS
Puntaje total calificación
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Proyecto N°7 – TECNOMETALS RECYCLING 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto TECNOMETALS RECYCLING
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
YIKA Ibarguen 
David Gaviria
Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
 Definir el valor del producto – servicio y su 
costo objetivo
Separación mecánica de residuos eléctricos 
en tramos de cable 10 5 50
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso
más crítico del proyecto y realice un diagrama
de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
30 3 90
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y 
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
15 3 45
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente
por el producto o servicio que se generarán
en el proyecto
- Se hace entrega de metales de Aluminio y
Cobre granulado en sacos 20 kilos 
30 4 120
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Defina un indicador de gestión por medio del
cual mida mejoramiento que se pretende con
el alcance del proyecto.
Defina el indicador de gestión en este campo:
Indicador de Cumplimiento con meta de
Producción
Total de Producción-TP= Número de
Kilogramos procesado/Día
IP=(Total Producción/Total Meta de
Producción)*Día 
15 4 60
100 0
365
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Proyecto N°8 – Centros Educativos Regionales 
 
 
Nombre del proyecto Centros Educativos Regionales
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Mauricio Montoya Peláez 
Jhon Alejandro Bedoya
Secundario o sector Industrial
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
La construcción de los centros educativos se 
realiza a  partir de materiales de la región o 
sus alrededores para minimizar costos de 
transporte y crear un impacto económico en 
la región. Vale decir que se utilizará materiales 
auto sostenible como: Maderas, guadua, 
plástico (envases), cáñamo, paja, corcho, 
bambú, vinilo, chopo, pinos de rápido 
crecimiento, ladrillos con arena arcillosa, entre 
otros. No hay necesidad desplazamiento para 
la adquisición de materiales y disminuye el 
precio del producto final y  crear un impacto 
ambiental al producto y un valor asequible al 
cliente a través de sus precios bajos.
15 5 75
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente. Desde realizar la investigación de
mercados hasta la construcción del centro
educativo
1. Diagrama de Flujo Ver Hoja "Diagrama de
Flujo"
2. Cadena de Valor Ver Hoja "Cadena de
Valor"
15 3 45
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Actividades que agregan y que no agregan 
valor al cliente Ver Hoja "Entregable Ppio3"
10 2 20
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Infraestructura de formación adecuada,
materiales de trabajo en la región,
aplicaciones laborales en la región, formación
técnica y tecnológica en la región, desarrollo
en comunicaciones e información de la región
con otras regiones locales y nacionales
10 1 10
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Uso racional de la energía
Uso racional del agua
Incremento de la calidad de vida para el
usuario
Tiempo de entrega
(Ver Anexo Indicadores)
50 4 200
100 0
350
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Proyecto N°9 - NOFU-GAS 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto NOFU-GAS
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Hernando Alexander Yepes Tumay
Juan Esteban Hernández Betancur
Secundario o sector Industrial
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en 
el proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a
la vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
 Definir el valor del producto – servicio y su 
costo objetivo
20 4 80
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso
más crítico del proyecto y realice un diagrama
de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
30 5 150
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y
suministrar un determinado bien o servicio
generalmente pueden reducirse a la mitad
muy rápidamente. A partir de aquí se puede
mantener un progreso continuo para
reducirlos de nuevo a la mitad al cabo del
tiempo. 
Tome el flujo del proceso crítico analizado en
el principio 2, relacione todas las actividades y 
marque aquellas que generan valor y aquellas
que no generan valor para su cliente (Ver hoja
anexa EntregablePpio3).
10 3 30
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar
su flujo y permitir que fluya sin obstáculos,
sino que es necesario que el cliente pueda
reconocer este valor y hacerlo suyo
Relacione los entregables a realizar al cliente
por el producto o servicio que se generarán
en el proyecto 20 3 60
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a
identificar la totalidad del flujo de valor, a hacer
que las etapas creadoras de valor para los
productos específicos fluyan constantemente
y dejen que sean los consumidores quienes
atraigan hacia sí (pull) valor desde la empresa. 
Defina un indicador de gestión por medio del
cual mida mejoramiento que se pretende con
el alcance del proyecto.
20 5 100
100 0
420
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Proyecto N°10 – Ecoviss Construcción casas de interés social sostenible 
 
 
 
 
 
 
Nombre del proyecto Construcción casas de interés social sostenible
Sector de la economía aplicable al 
proyecto
Nombres de los 
integrantes del equipo
Juan Felipe Escobar y Jaime Andrés Martínez Terciario o sector de servicios
Principios LEAN Definición Nombre del entregable
Ponderación 
del principio
Puntaje de 
aplicación del 
principio en el 
proyecto
Calificación
1.El Valor, definir el 
valor desde la 
perspectiva Cliente
El punto de partida para el pensamiento LEAN 
es el valor, el valor solo puede definirlo el
consumidor final. Y solamente es significativo
cuando se expresa en términos de producto
específico (un bien o un servicio, y a ambos a la
vez) que satisface las necesidades del
consumidor a un precio concreto, en un
momento determinado.
VIVIENDA DIGNA, SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE
Volverse más amigable con el medio 
ambiente puede disminuir sus costos e 
incrementar sus ingresos
Al disminuir los costos de producción, al 
utilizar reciclaje de material, materiales de la 
misma zona, utilización de agua lluvia y 
freática, lo cual se refleja en un menor costo 
de producción y menor valor de la vivienda. 
Además se aumenta el valor intrínseco por 
ser amigable con el medio ambiente, en 
construcción y en uso en el tiempo
30 5 150
2.Identificar el flujo del 
valor
El flujo del valor es el conjunto de todas las
tareas necesarias que deben ser completadas
para entregar el producto o servicio final al
cliente.
1. Flujo de procesos, seleccione el proceso
más crítico del proyecto y realice un diagrama
de flujo de este.
2. Elaborar la cadena de valor de procesos
para llevar a cabo el proyecto.
20 4 80
3.Optimizar el flujo del 
valor
Este principio puede aplicarse a cualquier
actividad ya que la cantidad de esfuerzo
humano, tiempo, espacio, instrumentos y
existencia necesarias para diseñar y suministrar
un determinado bien o servicio generalmente
pueden reducirse a la mitad muy rápidamente. A
partir de aquí se puede mantener un progreso
continuo para reducirlos de nuevo a la mitad al
cabo del tiempo. 
Flujo crítico es el diseño, al ser la base de
todos los proyectos, los proyectos deben
"vestirse de lugar"
30 4 120
4.Tirar el flujo de valor 
"Pull”.  Permitir que el  
cliente extraiga el valor
No solo hay que definir bien el valor, identificar su
flujo y permitir que fluya sin obstáculos, sino que
es necesario que el cliente pueda reconocer este 
valor y hacerlo suyo
Vivienda ecológica y digna completamente
acabada
Planos, escritura, especificaciones, manual
de uso
10 3 30
5. La Perfección: 
Buscar 
permanentemente de la 
perfección
A medida que las organizaciones empiezan a
especificar el valor de modo preciso, a identificar
la totalidad del flujo de valor, a hacer que las
etapas creadoras de valor para los productos
específicos fluyan constantemente y dejen que
sean los consumidores quienes atraigan hacia sí
(pull) valor desde la empresa. 
% de disminución de costos vs costos
construcción tradicional
% aumento de ingresos
Número de viviendas construidas en el año
10 3 30
100 0
410
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